



CONTRACTE MODIFICAT DE LES OBRES RELATIVES AL PROJECTE DE REURBANITZACIÓ I INFRAESTRUCTURES DEL C. PERE IV ENTRE ELS CARRERS ROC BORONAT I BILBAO AL DISTRICTE DE SANT MARTI DE BARCELONA Exp. 244.1215.007

Jordi Campillo Gámez, conseller delegat de BARCELONA D'INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, SA, en qualitat d'òrgan de contractació,

D'acord amb l'informe tècnic de data 9 de febrer de 2017 i d'acord amb l'informe jurídic de data 14 de març de 2017,

I atès que s'ha aprovat el projecte modificat en data 2 de març de 2017,

HE RESULT:

MODIFICAR el contracte subscrit amb la UTE ACCIONA INFRAESTRUCTURAS, SA - COPCISA, SA relatiu a les OBRES RELATIVES AL PROJECTE DE REURBANITZACIÓ I INFRAESTRUCTURES DEL C. PERE IV ENTRE ELS CARRERS ROC BORONAT I BILBAO AL DISTRICTE DE SANT MARTI DE BARCELONA Exp. 244.1215.007, per un import de CINC MILIONS TRES-CENTS QUARANTA-VUIT MIL SET-CENTS SETANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS D'EURO (5.348.772,52.-€) que suposa un increment de VUIT-CENTS VUITANTA-TRES MIL NOU-CENTS QUINZE EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS D'EURO (883.915,52 €), IVA exclòs i dos mesos d'ampliació de termini.

NOTIFICAR a l'adjudicatari i formalitzar la modificació esmentada.

Barcelona, a 16 de març de 2017

Jordi Campillo Gámez
Conseller delegat