



**CONTRACTE MODIFICAT DEL CONTRACTE DE SERVEIS CORRESPONENTS AL CONTROL DE QUALITAT DE LES OBRES DE REHABILITACIÓ DE LA BIBLIOTECA LES CORTS- VIDRE AL CARRER DELS COMTES DE BELL-LLOC, ENTRE ELS CARRERS NOVELL I D'EVARIST ARNÚS AL DISTRICTE DE LES CORTS DE BARCELONA – 020.1215.099**

Ángel Sánchez Rubio, Director General de BARCELONA D'INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, SA, en qualitat d'òrgan de contractació,

D'acord amb l'informe tècnic de data 23 de febrer de 2017 i d'acord amb l'informe jurídic de data 2 de març de 2017,

**HE RESULT:**

MODIFICAR el contracte subscrit amb l'empresa LOSTEC,SA, relatiu als SERVEIS CORRESPONENTS AL CONTROL DE QUALITAT DE LES OBRES DE REHABILITACIÓ DE LA BIBLIOTECA LES CORTS- VIDRE AL CARRER DELS COMTES DE BELL-LLOC, ENTRE ELS CARRERS NOVELL I D'EVARIST ARNÚS AL DISTRICTE DE LES CORTS DE BARCELONA – 020.1215.099, per import de VINT-I-SIS MIL TRES-CENTS CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS D'EURO (26.354,52 €), IVA exclòs, que suposa un increment de QUATRE MIL VUIT-CENTS SETANTA EUROS (4.870,00 €), IVA exclòs respecte a l'import inicial contractat, per la durada de les obres.

NOTIFICAR a l'adjudicatari i formalitzar la modificació esmentada.

Barcelona, a 3 de març de 2017

Ángel Sánchez Rubio  
Director General