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ANÀLISI DE CRITERIS AVALUABLES MITJANÇANT L´APLICACIÓ D´UN JUDICI DE VALORS

OBRES DEL NOU COMPLEX MUNICIPAL C.E.M. HORTA (FASE 2), AL 
DISTRICTE D'HORTA-GUINARDÓ DE BARCELONA

EXP. 240.1619.018



         BIMSA, Barcelona d’Infraestructures Municipals

 Concurs: 

nº oferta Licitadors admesos

1          UTE TARRACO EMPRESA CONSTRUCTORA, SLU - CONSTRUCTORA DEL CARDONER, SA 
2          UTE OBRES I CONTRACTES PENTA, SA - SURIS, SL 
3          UTE CORSAN-CORVIAM CONSTRUCCION, SA - M I J GRUAS, SA 
4          UTE SACYR CONSTRUCCION, SA - SCRINSER, SA 
5          CRC OBRAS Y SERVICIOS, SL 
6          UTE DRAGADOS, SA - ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SA 
7          CONSTRUCCIONES RUBAU, SA 
8          CONSTRUCTORA SAN JOSE, SA 

9         
 UTE REHAC, SA - ROGASA CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, SAU - SOGESA 
INSTALACIONES INTEGRALES, SAU 

10        UTE COPISA CONSTRUCTORA PIRENAICA, SA - ROMA INFRAESTRUCTURES I SERVEIS, SAU 

11        UTE COPCISA, SA - ACCIONA INFRAESTRUCTURAS, SA 

12       
 UTE OBRASCON HUARTE LAIN, SA - AGRUPACION GUINOVART OBRAS Y SERVICIOS 
HISPANIA, SA 

13        UTE FERROVIAL AGROMAN, SA - CONSTRUCCIONES DECO, SA 
14        VIAS Y CONSTRUCCIONES, SA 

15       
 UTE COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS, SA - EXCAVACIONES Y CONSTRUCCIONES 
BENJUMEA, SA 

16        UTE VIASGON OBRAS Y SERVICIOS, SL - CONSTRUCCIONES PEREZ VILLORA, SA 
17        UTE FCC CONSTRUCCION, SA - CONSTRUCTORA DE CALAF, SAU 
18        COMSA, SAU 
19        BENITO ARNÓ E HIJOS, SAU 
20        ARCADI PLA, SA 
21        ASSIGNIA INFRAESTRUCTURAS, SA 

DADES DELS LICITADORS

OBRES DEL NOU COMPLEX MUNICIPAL C.E.M. HORTA (FASE 2), AL DISTRICTE D'HORTA-GUINARDÓ DE
BARCELONA
EXP. 240.1619.018



01_OB_EDI_CEM HORTA_vs2 240.1619.018.xlsmPàgina 1 de 15

 Concurs: 

1,0 2 3 4 5 6 7

2.1 PLA D'OBRES (0 a 20 punts) 20,00 11,90 7,75 16,55 17,95 17,75 16,75 16,35

COMENTARIS GENERALS EN RELACIÓ A L’APARTAT

2.1.1. LA COHERÈNCIA DEL PLA D'OBRES (0 a 10 punts) 10,00 7,00 5,00 9,00 10,00 10,00 9,00 8,00

L’oferent proposarà el pla d’obres que consideri més adient per a l’execució dels treballs respectant
el procés constructiu previst al projecte, identificant activitats, fites, tasques, durada de les mateixes i
interrelacions existents. Es puntuarà la planificació de les obres (obres i, en el seu cas, proves de
funcionament) conforme a les pautes, paràmetres i factors que es detallen a continuació:

· Concreció, fins a 3 punts. Per nivell de concreció s’entendrà el pla de treballs presentat respecte
als treballs objecte de licitació

Exhaustiu 3,00 Correcte 2,00 Bàsic 1,00 Exhaustiu 3,00 Exhaustiu 3,00 Exhaustiu 3,00 Exhaustiu 3,00 Exhaustiu 3,00
Correcte 2,00

Bàsic 1,00
No aporta o amb informació no rellevant 0,00

· Justificació de rendiments, fins a 3 punts. Per justificació s’entendrà l’aportació d’informació que
permeti apreciar que el pla d’obres presentat és proporcional i realitzable.

Exhaustiu 3,00 Exhaustiu 3,00 Bàsic 1,00 Correcte 2,00 Exhaustiu 3,00 Exhaustiu 3,00 Correcte 2,00 Correcte 2,00
Correcte 2,00

Bàsic 1,00
No aporta o amb informació no rellevant 0,00

· Coherència, fins a 4 punts. Per coherència s’entendrà la plausibilitat tècnica d’executar els
treballs conforme al pla d’obres presentat.

Exhaustiu 4,00 Bàsic 2,00 Correcte 3,00 Exhaustiu 4,00 Exhaustiu 4,00 Exhaustiu 4,00 Exhaustiu 4,00 Correcte 3,00
Correcte 3,00

Bàsic 2,00
No aporta o amb informació no rellevant 0,00

Suma coeficients 7,00 5,00 9,00 10,00 10,00 9,00 8,00
Puntuació 7,00 5,00 9,00 10,00 10,00 9,00 8,00

2.1.2. ORGANIGRAMA DE L'EQUIP TÈCNIC OFERT (0 a 4 punts) 4,00 2,75 1,50 3,75 2,75 3,00 3,50 3,50

L’oferent presentarà l’organigrama de l’equip tècnic (persones que aportin coneixements tècnics
rellevants per a l’execució de l’obra) que intervindran en l’execució dels treballs, identificant
dedicació, activitats en que intervindrà, titulació (en cas de ser exigible), funcions i responsabilitats a
realitzar. Es puntuarà l’organigrama de l’equip tècnic ofert conforme a les pautes, paràmetres i
factors que es detallen a continuació:

· Concreció de l'organització del personal, fins a 2 punts. Per concreció de l’organització
s’entendrà la disposició convenient de l’equip tècnic per a l’execució dels treballs conforme al pla
d’obres ofert i a la problemàtica pròpia dels treballs objecte de licitació.

Exhaustiva i coherent 2,00 Exhaustiva i coherent 2,00 Bàsica i coherent 1,00 Exhaustiva i coherent 2,00 Exhaustiva i coherent 2,00 Correcte i coherent 1,50 Exhaustiva i coherent 2,00 Exhaustiva i coherent 2,00
Correcte i coherent 1,50

Bàsica i coherent 1,00
Bàsica però poc rellevant 0,50

No aporta o amb informació no rellevant 0,00

· Funcions i responsabilitats, fins a 1 punt. Per funcions i responsabilitats s’entendrà l’aportació
d’informació que permeti apreciar que l’organització del personal tècnic proposada és adequada per
a l’execució de la mateixa conforme al pla d’obres ofert i a la problemàtica pròpia dels treballs.

Exhaustiva i coherent 1,00 Bàsica i coherent 0,50 Bàsica però poc rellevant 0,25 Correcte i coherent 0,75 Bàsica i coherent 0,50 Bàsica i coherent 0,50 Correcte i coherent 0,75 Correcte i coherent 0,75
Correcte i coherent 0,75

Bàsica i coherent 0,50
Bàsica però poc rellevant 0,25

No aporta o amb informació no rellevant 0,00

· Equips addicionals pel compliment de l’oferta en temps a activar en cas d’existència de
retards parcials rellevants, fins a 1 punt. L’oferent concretarà el seu compromís indicant el
moment en que es compromet a implementar-ho i l’abast dels equips. Per l’abast dels equips
addicionals oferts (maquinària, personal, duració i funcions), tenint en consideració el moment de la
seva activació

Exhaustiva i coherent 1,00 Bàsica però poc rellevant 0,25 Bàsica però poc rellevant 0,25 Exhaustiva i coherent 1,00 Bàsica però poc rellevant 0,25 Exhaustiva i coherent 1,00 Correcte i coherent 0,75 Correcte i coherent 0,75
Correcte i coherent 0,75

Bàsica i coherent 0,50
Bàsica però poc rellevant 0,25

No aporta o amb informació no rellevant 0,00

Suma coeficients 2,75 1,50 3,75 2,75 3,00 3,50 3,50
Puntuació 2,75 1,50 3,75 2,75 3,00 3,50 3,50

2.1.3. XARXA DE PRECEDÈNCIES (0 a 3 punts) 3,00 1,45 1,05 2,10 3,00 3,00 3,00 2,60

L’ofertant presentarà xarxa de precedències-conseqüències del pla d’obres (PERT, ADM, CPM o
Grantt) presentat al present procediment, identificant les activitats existents, les activitats crítiques i la
dependència de les diferents activitats. Es puntuarà la xarxa de precedències conforme a les pautes,
paràmetres i factors que es detallen a continuació:

· Activitats crítiques, fins a 0,75 punt. 
Exhaustiva i coherent 0,75 Bàsica i coherent 0,35 Bàsica però poc rellevant 0,20 Correcte i coherent 0,50 Exhaustiva i coherent 0,75 Exhaustiva i coherent 0,75 Exhaustiva i coherent 0,75 Exhaustiva i coherent 0,75

Correcte i coherent 0,50
Bàsica i coherent 0,35

Bàsica però poc rellevant 0,20
No aporta o amb informació no rellevant 0,00

· Restants activitats, fins a 0,50 punt. 
Exhaustiva i coherent 0,50 Bàsica i coherent 0,25 Bàsica però poc rellevant 0,15 Correcte i coherent 0,35 Exhaustiva i coherent 0,50 Exhaustiva i coherent 0,50 Exhaustiva i coherent 0,50 Exhaustiva i coherent 0,50

Correcte i coherent 0,35
Bàsica i coherent 0,25

Bàsica però poc rellevant 0,15
No aporta o amb informació no rellevant 0,00

· Dependència d'activitats, fins a 1 punt. 
Exhaustiva i coherent 1,00 Bàsica i coherent 0,50 Bàsica i coherent 0,50 Correcte i coherent 0,75 Exhaustiva i coherent 1,00 Exhaustiva i coherent 1,00 Exhaustiva i coherent 1,00 Exhaustiva i coherent 1,00

Correcte i coherent 0,75
Bàsica i coherent 0,50

Bàsica però poc rellevant 0,25
No aporta o amb informació no rellevant 0,00

· Identificacions singulars, fins a 0,75 punt. 
Exhaustiva i coherent 0,75 Bàsica i coherent 0,35 Bàsica però poc rellevant 0,20 Correcte i coherent 0,50 Exhaustiva i coherent 0,75 Exhaustiva i coherent 0,75 Exhaustiva i coherent 0,75 Bàsica i coherent 0,35

Correcte i coherent 0,50

2.1.1 Rendiments fora capítol. Pla d'obres molt
bàsic
2.1.2 Organigrama i dedicacions es consideren
insuficients

2.1.1 Part de la informació dels rendiments i
equips fora de límit
2.1.3 Informació fora del límit de 20 pàg.
(Puntuació en base al Gantt)

2.1.2 Funcions de l'equip molt bàsiques
No s'indica l'abast de l'equip addicional

2.1.2 L'organigrama no es llegeix
2.1.3 El histograma per capítols apareix en un
format no permés pel plec

2.1.1  Reducció termini 1,5 mesos
2.1.1 Part de la informació dels rendiments i
equips fora de límit
2.1.3 Informació fora del límit de 20 pàg. 

UTE OBRES I CONTRACTES PENTA, SA - SURIS,
SL

UTE CORSAN-CORVIAM CONSTRUCCION, SA - M I 
J GRUAS, SA

UTE SACYR CONSTRUCCION, SA - SCRINSER, SA CRC OBRAS Y SERVICIOS, SL UTE DRAGADOS, SA - ACSA OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, SA

           BIMSA, Barcelona d’Infraestructures Municipals

OBRES DEL NOU COMPLEX MUNICIPAL C.E.M. HORTA (FASE 2), AL DISTRICTE D'HORTA-GUINARDÓ DE BARCELONA
EXP. 240.1619.018

UTE TARRACO EMPRESA CONSTRUCTORA, SLU -
CONSTRUCTORA DEL CARDONER, SA

2.1.1 El pla d'obres no contempla les fases
previstes
2.1.2 Hi ha incoherències de dedicació i poca
concreció dels equips addicionals

CONSTRUCCIONES RUBAU, SA

2.1.1 Les feines prèvies amb afectació a la resta
d'activitats no tenen durada al pla d'obres
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 Concurs: 

1,0 2 3 4 5 6 7
UTE OBRES I CONTRACTES PENTA, SA - SURIS,
SL

UTE CORSAN-CORVIAM CONSTRUCCION, SA - M I 
J GRUAS, SA

UTE SACYR CONSTRUCCION, SA - SCRINSER, SA CRC OBRAS Y SERVICIOS, SL UTE DRAGADOS, SA - ACSA OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, SA

           BIMSA, Barcelona d’Infraestructures Municipals

OBRES DEL NOU COMPLEX MUNICIPAL C.E.M. HORTA (FASE 2), AL DISTRICTE D'HORTA-GUINARDÓ DE BARCELONA
EXP. 240.1619.018

UTE TARRACO EMPRESA CONSTRUCTORA, SLU -
CONSTRUCTORA DEL CARDONER, SA

CONSTRUCCIONES RUBAU, SA

Bàsica i coherent 0,35
Bàsica però poc rellevant 0,20

No aporta o amb informació no rellevant 0,00

Suma coeficients 1,45 1,05 2,10 3,00 3,00 3,00 2,60
Puntuació 1,45 1,05 2,10 3,00 3,00 3,00 2,60

2.1.4. COHERÈNCIA EN L'ASSIGNACIÓ DE PRESSUPOSTOS (0 a 3 punts) 3,00 0,70 0,20 1,70 2,20 1,75 1,25 2,25

L’oferent presentarà un histograma de certificacions valorat (sense indicació de l’import de la seva
oferta, es farà referència a percentatges referits al total de la seva oferta) acompanyant-se d’una
justificació de la mateixa. Es puntuarà la justificació del histograma de certificacions valorat
conforme a les pautes, paràmetres i factors que es detallen a continuació:

· Histograma mensual, fins a 0,25 punt. 
Exhaustiva i coherent 0,25 Correcte i coherent 0,20 Correcte i coherent 0,20 Correcte i coherent 0,20 Correcte i coherent 0,20 Exhaustiva i coherent 0,25 Exhaustiva i coherent 0,25 Exhaustiva i coherent 0,25

Correcte i coherent 0,20
Bàsica i coherent 0,15

Bàsica però poc rellevant 0,10
No aporta o amb informació no rellevant 0,00

· Histograma capítols, fins a 0,75 punt. 
Exhaustiva i coherent 0,75 Correcte i coherent 0,50 No aporta o amb informació no 0,00 Correcte i coherent 0,50 Correcte i coherent 0,50 No aporta o amb informació no 0,00 No aporta o amb informació no 0,00 Correcte i coherent 0,50

Correcte i coherent 0,50
Bàsica i coherent 0,30

Bàsica però poc rellevant 0,15
No aporta o amb informació no rellevant 0,00

· Justificació histograma, fins a 2 punts.
Exhaustiva i coherent 2,00 No aporta o amb informació no 0,00 No aporta o amb informació no 0,00 Bàsica i coherent 1,00 Correcte i coherent 1,50 Correcte i coherent 1,50 Bàsica i coherent 1,00 Correcte i coherent 1,50

Correcte i coherent 1,50
Bàsica i coherent 1,00

Bàsica però poc rellevant 0,50
No aporta o amb informació no rellevant 0,00

Suma coeficients 0,70 0,20 1,70 2,20 1,75 1,25 2,25
Puntuació 0,70 0,20 1,70 2,20 1,75 1,25 2,25

2.2 MEMÒRIA DESCRIPTIVA PROCÉS D'EXECUCIÓ (0 a 20 punts) 20,00 6,77 9,42 13,37 12,83 18,61 17,57 14,60

COMENTARIS GENERALS EN RELACIÓ A L’APARTAT

2.2.1.ELABORACIÓ DE L'ESTUDI SOBRE EL PROCÉS CONSTRUCTIU (0 a 6 punts) 6,00 3,50 2,75 5,00 6,00 5,50 5,00 4,75

L’oferent presentarà un estudi sobre el procés constructiu en el que exposi una descripció justificada
del procés d'execució de l'obra que es compromet a desenvolupar destacant les possibles fases
d'execució i les tasques principals. Es puntuarà l'estudi sobre el procés constructiu conforme a les
pautes, paràmetres i factors que es detallen a continuació:

· Identificació de les generalitats del procés constructiu, fins a 3 punts. Per la identifficació dels
aspectes generals s'entendrà aquelles que no tenen caràcter significatiu pel procés constructiu.

Exhaustiva i coherent 3,00 Bàsica i coherent 1,75 Bàsica i coherent 1,75 Correcte i coherent 2,50 Exhaustiva i coherent 3,00 Correcte i coherent 2,50 Correcte i coherent 2,50 Exhaustiva i coherent 3,00
Correcte i coherent 2,50

Bàsica i coherent 1,75
Bàsica però poc rellevant 1,00

No aporta o amb informació no rellevant 0,00

· Identificació dels aspectes significatius, fins a 3 punts. Per la identifficació dels aspctes
generals significatius s'entendrà aquells que tenen un caràcter critic per executar els treballs.

Exhaustiva i coherent 3,00 Bàsica i coherent 1,75 Bàsica però poc rellevant 1,00 Correcte i coherent 2,50 Exhaustiva i coherent 3,00 Exhaustiva i coherent 3,00 Correcte i coherent 2,50 Bàsica i coherent 1,75
Correcte i coherent 2,50

Bàsica i coherent 1,75
Bàsica però poc rellevant 1,00

No aporta o amb informació no rellevant 0,00

S'entendrà per bàsica la repetició d'informació prevista a projecte

Suma coeficients 3,50 2,75 5,00 6,00 5,50 5,00 4,75
Puntuació 3,50 2,75 5,00 6,00 5,50 5,00 4,75

2.2.2. L’ESTUDI DE LES INTERFERÈNCIES DE LES OBRES EN EL FUNCIONAMENT DEL
TRÀNSIT (0 a 4 punts). 4,00 1,50 3,00 2,00 3,50 4,00 4,00 4,00

L’oferent presentarà una anàlisi de les possibles situacions segons els procés constructiu proposat
en que es produeixi una afectació significativa al trànsit de vehicles o de persones així com la resta
d’usos de l’espai públic: accessos, botigues, etc. L’anàlisi de cada situació s’acompanyarà de la
proposta de correcció o minoració d’efectes no desitjats. Es puntuarà l'estudi sobre el procés
constructiu conforme les pautes, paràmetres i factors que es detallen a continuació:

· Anàlisi de situacions, fins a 2 punts. Per anàlisi de situació s’entendrà un estudi d’interferències
de les obres a l’àmbit (vehicles, persones, accessos, botigues, vianants i serveis existents).

Exhaustiva i coherent 2,00 Bàsica i coherent 1,00 Correcte i coherent 1,50 Bàsica i coherent 1,00 Correcte i coherent 1,50 Exhaustiva i coherent 2,00 Exhaustiva i coherent 2,00 Exhaustiva i coherent 2,00
Correcte i coherent 1,50

Bàsica i coherent 1,00
Bàsica però poc rellevant 0,50

No aporta o amb informació no rellevant 0,00

· Presentació de propostes de correcció, fins a 2 punts. Per la presentació de propostes de
millora dels aspectes identificats enumerats a l’apartat anterior, s’haurà de presentar breu justificació
de la millora, sobre les generalitats del procés constructiu 

Exhaustiva i coherent 2,00 Bàsica però poc rellevant 0,50 Correcte i coherent 1,50 Bàsica i coherent 1,00 Exhaustiva i coherent 2,00 Exhaustiva i coherent 2,00 Exhaustiva i coherent 2,00 Exhaustiva i coherent 2,00
Correcte i coherent 1,50

Bàsica i coherent 1,00
Bàsica però poc rellevant 0,50

No aporta o amb informació no rellevant 0,00

Suma coeficients 1,50 3,00 2,00 3,50 4,00 4,00 4,00
Puntuació 1,50 3,00 2,00 3,50 4,00 4,00 4,00
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 Concurs: 

1,0 2 3 4 5 6 7
UTE OBRES I CONTRACTES PENTA, SA - SURIS,
SL

UTE CORSAN-CORVIAM CONSTRUCCION, SA - M I 
J GRUAS, SA

UTE SACYR CONSTRUCCION, SA - SCRINSER, SA CRC OBRAS Y SERVICIOS, SL UTE DRAGADOS, SA - ACSA OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, SA

           BIMSA, Barcelona d’Infraestructures Municipals

OBRES DEL NOU COMPLEX MUNICIPAL C.E.M. HORTA (FASE 2), AL DISTRICTE D'HORTA-GUINARDÓ DE BARCELONA
EXP. 240.1619.018

UTE TARRACO EMPRESA CONSTRUCTORA, SLU -
CONSTRUCTORA DEL CARDONER, SA

CONSTRUCCIONES RUBAU, SA

2.2.3. MILLORES PROPOSADES PER TAL DE GARANTIR L’ADEQUADA CONSERVACIÓ I
HOMOGENEÏTAT DE TANCAMENTS, SENYALITZACIONS I MOBILITAT A L’ESPAI PÚBLIC
LIMÍTROF DE L’OBRA (EN RELACIÓ ALS MATERIALS A EMPRAR, A L’ORGANITZACIÓ DEL
TREBALLS D’IMPLANTACIÓ I CONSERVACIÓ, AIXÍ COM ELS SISTEMES A EMPRAR) (0 a
3punts)

3,00 0,86 0,93 1,50 1,50 2,71 2,79 2,50

L’oferent presentarà propostes per millorar l'adequada conservació i homogeneitat de tancaments,
senyalitzacions i mobilitat a l’espai públic limítrof de l’obra. Les propostes de millora es puntuaran
conforme les pautes, paràmetres i factors que es detallen a continuació:

· Propostes de millora per l’adequada conservació i homogeneïtat de tancaments,
senyalitzacions i mobilitat a l’espai públic limítrof de l’obra, en relació als materials a emprar,
a l’organització del treballs d’implantació i conservació, així com els sistemes a emprar, fins a
3 punts (fins a un màxim de 5 propostes de millora). S'haurà de presentar breu justificació de la
millora.

Millora 1. 0,30 Millora 1. 1,00 Millora 1. 0,30 Millora 1. 0,60 Millora 1. 0,60 Millora 1. 1,00 Millora 1. 0,60
Millora 2. 0,30 Millora 2. 0,30 Millora 2. 0,60 Millora 2. 0,30 Millora 2. 1,00 Millora 2. 1,00 Millora 2. 0,30
Millora 3. 0,00 Millora 3. 0,00 Millora 3. 0,60 Millora 3. 0,30 Millora 3. 0,60 Millora 3. 1,00 Millora 3. 1,00
Millora 4. 0,00 Millora 4. 0,00 Millora 4. 0,30 Millora 4. 0,30 Millora 4. 1,00 Millora 4. 0,30 Millora 4. 1,00
Millora 5. 0,60 Millora 5. 0,00 Millora 5. 0,30 Millora 5. 0,60 Millora 5. 0,60 Millora 5. 0,60 Millora 5. 0,60

Millora que aporta solució total 1,00
Millora que redueix substancialment la problemàtica 0,60

Millora que redueix de forma apreciable la problemàtica 0,30
No aporta o amb errors greus que la fan irrealitzable respecte a l'oferta 0,00

Es sumarà la puntuació obtinguda a cada subapartat, s'assignarà la màxima puntuació a aquell que
obtingui la major puntuació i la resta de forma proporcional. No es valorarà infomació no rellevant.

Suma coeficients 1,20 1,30 2,10 2,10 3,80 3,90 3,50
Puntuació ponderada 0,86 0,93 1,50 1,50 2,71 2,79 2,50

2.2.4. LES MILLORES SUBSTANCIALS I ELS AVANTATGES SINGULARS RESPECTE EL
PROCÉS CONSTRUCTIU DEFINIT O BE NO CONCRETAT EN EL PROJECTE (0 a 7 punts) 7,00 0,91 2,74 4,87 1,83 6,39 5,78 3,35

L’oferent presentarà propostes per millorar el procés constructiu definit al projecte. Les propostes de
millora es puntuaràn conforme a les pautes, paràmetres i factors que es detallen a continuació:

· Propostes de millora del procés constructiu, fins a 7 punts (fins a un màxim de 5 propostes
de millora). Per la presentació de propostes de millores sobre les generalitats del procés
constructiu enumerats a l'apartat 2.2.1. S'haurà de presentar breu justificació de la millora, sobre les
generalitats del procés constructiu. Cada proposta serà valorada conforme a la seguent sistemàtica:

Millora 1. 0,00 Millora 1. 0,30 Millora 1. 1,00 Millora 1. 0,00 Millora 1. 1,00 Millora 1. 1,00 Millora 1. 1,00
Millora 2. 0,30 Millora 2. 0,30 Millora 2. 0,60 Millora 2. 0,60 Millora 2. 0,60 Millora 2. 0,60 Millora 2. 0,30
Millora 3. 0,30 Millora 3. 0,30 Millora 3. 0,00 Millora 3. 0,30 Millora 3. 0,60 Millora 3. 0,60 Millora 3. 0,00
Millora 4. 0,00 Millora 4. 0,60 Millora 4. 0,60 Millora 4. 0,00 Millora 4. 1,00 Millora 4. 0,60 Millora 4. 0,30
Millora 5. 0,00 Millora 5. 0,30 Millora 5. 1,00 Millora 5. 0,30 Millora 5. 1,00 Millora 5. 1,00 Millora 5. 0,60

Millora que aporta solució total 1,00
Millora que redueix substancialment la problemàtica 0,60

Millora que redueix de forma apreciable la problemàtica 0,30
No aporta o amb errors greus que la fan irrealitzable respecte a l'oferta 0,00

Es sumarà la puntuació obtinguda a cada subapartat, s'assignarà la màxima puntuació a aquell que
obtingui la major puntuació i la resta de forma proporcional. No es valorarà infomació no rellevant.

Suma coeficients 0,60 1,80 3,20 1,20 4,20 3,80 2,20
Puntuació ponderada 0,91 2,74 4,87 1,83 6,39 5,78 3,35

2.3 MEMÒRIA SEGURETAT I SALUT (0 a 8 punts) 8,00 3,63 4,03 6,62 4,83 4,83 5,23 6,04

COMENTARIS GENERALS EN RELACIÓ A L’APARTAT

2.3.1. MILLORES EN L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT (0 a 2 punts) 2,00 0,80 1,20 2,00 2,00 0,80 1,20 0,80

L’oferent presentarà un anàlisi de l’estudi de seguretat i salut i propostes de millora de l’estudi,
justificant el seu ús i elecció envers cada situació identificada. Les propostes de millora es puntuaran
conforme a les pautes, paràmetres i factors que es detallen a continuació:

· Anàlisi d’estudi de seguretat, fins a 2 punts. Per anàlisi de l’estudi de seguretat i salut amb
referència als elements d’especial rellevància a desenvolupar o incloure al Pla de Seguretat i Salut.

Exhaustiva i coherent 2,00 Bàsica i coherent 0,80 Correcte i coherent 1,20 Exhaustiva i coherent 2,00 Exhaustiva i coherent 2,00 Bàsica i coherent 0,80 Correcte i coherent 1,20 Bàsica i coherent 0,80
Correcte i coherent 1,20

Bàsica i coherent 0,80
Bàsica però poc rellevant 0,20

No aporta o amb informació no rellevant 0,00

Suma coeficients 0,80 1,20 2,00 2,00 0,80 1,20 0,80
Puntuació 0,80 1,20 2,00 2,00 0,80 1,20 0,80

2.3.2. PROPOSTES DE MILLORA (0 a 2 punts) 2,00 0,83 0,83 0,62 0,83 1,03 1,03 1,24

· Propostes de millora de l’estudi de seguretat i salut de projecte, fins a 2 punts (fins a un
màxim de 5 propostes de millora). Per la presentació de propostes de millores sobre l’estudi de
seguretat i salut, s’haurà de presentar breu justificació de la millora, sobre les generalitats del procés 
constructiu.

Millora 1. 0,30 Millora 1. 0,30 Millora 1. 0,00 Millora 1. 0,30 Millora 1. 0,30 Millora 1. 0,00 Millora 1. 0,30
Millora 2. 0,30 Millora 2. 0,00 Millora 2. 0,30 Millora 2. 0,00 Millora 2. 0,30 Millora 2. 0,30 Millora 2. 0,30
Millora 3. 0,30 Millora 3. 0,30 Millora 3. 0,30 Millora 3. 0,00 Millora 3. 0,60 Millora 3. 0,30 Millora 3. 0,30
Millora 4. 0,30 Millora 4. 0,60 Millora 4. 0,30 Millora 4. 0,30 Millora 4. 0,00 Millora 4. 0,60 Millora 4. 0,60
Millora 5. 0,00 Millora 5. 0,00 Millora 5. 0,00 Millora 5. 0,60 Millora 5. 0,30 Millora 5. 0,30 Millora 5. 0,30

Millora que aporta solució total 1,00
Millora que redueix substancialment la problemàtica 0,60
Millora redueix de forma apreciable la problemàtica 0,30

No aporta o amb infomació no rellevant 0,00

Es sumarà la puntuació obtinguda a cada subapartat, s'assignarà la màxima puntuació a aquell que
obtingui la major puntuació i la resta de forma proporcional. No es valorarà infomació no rellevant.

Suma coeficients 1,20 1,20 0,90 1,20 1,50 1,50 1,80
Puntuació ponderada 0,83 0,83 0,62 0,83 1,03 1,03 1,24

2.3.2 No es puntua l'augment de pressupost a la
SiS

2.3.2 No es puntua l'augment de pressupost a la
SiS

2.3.2 No es puntua millores fora de la SiS 2.3.2. La formació està implícita, no pot ser una
millora

2.3.2 No es puntua millores fora de la SiS2.3.2 S'aporten millores amb descripcions poc
precisses
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 Concurs: 

1,0 2 3 4 5 6 7
UTE OBRES I CONTRACTES PENTA, SA - SURIS,
SL

UTE CORSAN-CORVIAM CONSTRUCCION, SA - M I 
J GRUAS, SA

UTE SACYR CONSTRUCCION, SA - SCRINSER, SA CRC OBRAS Y SERVICIOS, SL UTE DRAGADOS, SA - ACSA OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, SA

           BIMSA, Barcelona d’Infraestructures Municipals

OBRES DEL NOU COMPLEX MUNICIPAL C.E.M. HORTA (FASE 2), AL DISTRICTE D'HORTA-GUINARDÓ DE BARCELONA
EXP. 240.1619.018

UTE TARRACO EMPRESA CONSTRUCTORA, SLU -
CONSTRUCTORA DEL CARDONER, SA

CONSTRUCCIONES RUBAU, SA

2.3.3. CONTINGUT DELS SISTEMES INTERNS DE SEGURETAT I SALUT DEL CONTRACTISTA I
DEL SUBCONTRACTISTES (0 a 4 punts) 4,00 2,00 2,00 4,00 2,00 3,00 3,00 4,00

L’oferent presentarà un informe en el que manifesti els sistemes interns de seguretat i salut, tant pel
contractista i com pels subcontractistes, en cas de ser adjudicatari. L’informe dels sistemes interns
de seguretat i salut es puntuaran conforme a les pautes, paràmetres i factors que es detallen a
continuació:

·Aportació de sistema intern de segurett i salut, fins a 4 punts. 
Exhaustiva i coherent 4,00 Bàsica i coherent 2,00 Bàsica i coherent 2,00 Exhaustiva i coherent 4,00 Bàsica i coherent 2,00 Correcte i coherent 3,00 Correcte i coherent 3,00 Exhaustiva i coherent 4,00

Correcte i coherent 3,00
Bàsica i coherent 2,00

Bàsica però poc rellevant 1,00
No aporta o amb informació no rellevant 0,00

Suma coeficients 2,00 2,00 4,00 2,00 3,00 3,00 4,00
Puntuació 2,00 2,00 4,00 2,00 3,00 3,00 4,00

2.4 PLA DE GESTIÓ MEDIAMBIENTAL (0 a 7 punts) 7,00 2,64 2,50 5,20 0,00 5,31 4,76 4,25

COMENTARIS GENERALS EN RELACIÓ A L’APARTAT

2.4.1. PROPOSTES PER REDUIR L’IMPACTE MEDIAMBIENTAL QUE PUGUI PRODUIR L’OBRA
(0 a 3 punts) 3,00 0,86 0,64 1,79 0,00 2,50 1,93 1,79

L’oferent presentarà propostes per reduir l’impacte mediambiental que pugui produir l’obra,
justificant el seu ús, eficiència, viabilitat i ús. Les propostes de millora es puntuaran conforme a les
pautes, paràmetres i factors que es detallen a continuació:

· Propostes per reduri l'impacte mediambiental que pugui produir l'obra, fins a 3 punts (fins a
un màxim de 5 propostes de millora). Per la presentació de propostes de millores per reduri
l'impacte mediambiental que pugui produir a l'obra, s'haurà de presentar breu justificació de la
millora, sobre les generalitats del procés constructiu.

Millora 1. 0,30 Millora 1. 0,00 Millora 1. 0,30 Millora 1. 0,00 Millora 1. 0,60 Millora 1. 0,60 Millora 1. 0,60
Millora 2. 0,30 Millora 2. 0,30 Millora 2. 0,30 Millora 2. 0,00 Millora 2. 1,00 Millora 2. 0,60 Millora 2. 1,00
Millora 3. 0,60 Millora 3. 0,30 Millora 3. 0,60 Millora 3. 0,00 Millora 3. 1,00 Millora 3. 0,60 Millora 3. 0,30
Millora 4. 0,00 Millora 4. 0,00 Millora 4. 1,00 Millora 4. 0,00 Millora 4. 0,60 Millora 4. 0,30 Millora 4. 0,30
Millora 5. 0,00 Millora 5. 0,30 Millora 5. 0,30 Millora 5. 0,00 Millora 5. 0,30 Millora 5. 0,60 Millora 5. 0,30

Millora que aporta solució total 1,00
Millora que redueix substancialment la problemàtica 0,60
Millora redueix de forma apreciable la problemàtica 0,30

No aporta o amb infomació no rellevant 0,00

Es sumarà la puntuació obtinguda a cada subapartat, s'assignarà la màxima puntuació a aquell que
obtingui la major puntuació i la resta de forma proporcional. No es valorarà infomació no rellevant.

Suma coeficients 1,20 0,90 2,50 0,00 3,50 2,70 2,50
Puntuació ponderada 0,86 0,64 1,79 0,00 2,50 1,93 1,79

2.4.2. PROPOSTES PER L’APORTACIÓ D’ELEMENTS RECUPERABLES EN PROCESSOS DE
L’OBRA (0 a 1 punt) 1,00 0,12 0,48 0,72 0,00 0,60 0,60 0,60

L’oferent presentarà propostes per a l’aprofitament d’elements recuperables durant l’execució de les
obres, segons el procés constructiu proposat justificant el seu ús, eficiència, viabilitat i ús. Les
propostes de millora es puntuaran conforme a les pautes, paràmetres i factors que es detallen a
continuació:

· Propostes per la utilització d’elements recuperables de l’obra, fins a 1 punt (fins a un màxim
de 5 propostes de millora). Per la presentació de propostes d’ utilització d’elements recuperables
de l’obra, s’haurà de presentar breu justificació de la millora, sobre les generalitats del procés
constructiu.

Millora 1. 0,30 Millora 1. 0,30 Millora 1. 0,30 Millora 1. 0,00 Millora 1. 0,30 Millora 1. 0,30 Millora 1. 0,30
Millora 2. 0,00 Millora 2. 0,30 Millora 2. 0,30 Millora 2. 0,00 Millora 2. 0,30 Millora 2. 0,30 Millora 2. 0,30
Millora 3. 0,00 Millora 3. 0,30 Millora 3. 0,30 Millora 3. 0,00 Millora 3. 0,30 Millora 3. 0,30 Millora 3. 0,30
Millora 4. 0,00 Millora 4. 0,30 Millora 4. 0,30 Millora 4. 0,00 Millora 4. 0,30 Millora 4. 0,30 Millora 4. 0,30
Millora 5. 0,00 Millora 5. 0,00 Millora 5. 0,60 Millora 5. 0,00 Millora 5. 0,30 Millora 5. 0,30 Millora 5. 0,30

Millora que aporta solució total 1,00
Millora que redueix substancialment la problemàtica 0,60
Millora redueix de forma apreciable la problemàtica 0,30

No aporta o amb infomació no rellevant 0,00

Es sumarà la puntuació obtinguda a cada subapartat, s'assignarà la màxima puntuació a aquell que
obtingui la major puntuació i la resta de forma proporcional. No es valorarà infomació no rellevant.

Suma coeficients 0,30 1,20 1,80 0,00 1,50 1,50 1,50
Puntuació ponderada 0,12 0,48 0,72 0,00 0,60 0,60 0,60

2.4.3. PROPOSTA PER MILLORAR EL PLA DE RESIDUS DE L’OBRA (0 a 1 punt) 1,00 0,40 0,40 1,00 0,00 0,80 0,80 0,60

L’oferent presentarà propostes per millorar el pla de residus de l’obra, per tal de optimitzar la gestió
de residus durant l’execució de les obres, segons el procés constructiu proposat justificant el seu ús,
eficiència, viabilitat i ús. Les propostes de millora es puntuaran conforme a les pautes, paràmetres i
factors que es detallen a continuació:

· Propostes per millorar el pla de residus de l'obra, fins a 1 punt (fins a un màxim de 5
propostes de millora). Per la presentació de propostes de millorar el plà de residus de l'obra,
s'haurà de presentar breu  justificació de la millora, sobre les generalitats del procés constructiu.

Millora 1. 0,30 Millora 1. 0,00 Millora 1. 0,60 Millora 1. 0,00 Millora 1. 0,30 Millora 1. 0,60 Millora 1. 0,30
Millora 2. 0,60 Millora 2. 0,60 Millora 2. 0,60 Millora 2. 0,00 Millora 2. 0,60 Millora 2. 0,60 Millora 2. 0,60
Millora 3. 0,30 Millora 3. 0,30 Millora 3. 0,60 Millora 3. 0,00 Millora 3. 0,60 Millora 3. 0,60 Millora 3. 0,30
Millora 4. 0,00 Millora 4. 0,30 Millora 4. 0,60 Millora 4. 0,00 Millora 4. 0,30 Millora 4. 0,30 Millora 4. 0,30
Millora 5. 0,00 Millora 5. 0,00 Millora 5. 0,60 Millora 5. 0,00 Millora 5. 0,60 Millora 5. 0,30 Millora 5. 0,30

Millora que aporta solució total 1,00
Millora que redueix substancialment la problemàtica 0,60
Millora redueix de forma apreciable la problemàtica 0,30

No aporta o amb infomació no rellevant 0,00

Es sumarà la puntuació obtinguda a cada subapartat, s'assignarà la màxima puntuació a aquell que
obtingui la major puntuació i la resta de forma proporcional. No es valorarà infomació no rellevant.

Suma coeficients 1,20 1,20 3,00 0,00 2,40 2,40 1,80
Puntuació ponderada 0,40 0,40 1,00 0,00 0,80 0,80 0,60

2.4.4.PROPOSTES PER MILLORAR L’ESTALVI ENERGÈTIC DE L’OBRA (0 a 1 punt) 1,00 0,69 0,69 0,69 0,00 0,69 0,58 0,69

FORA DE LÍMIT
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 Concurs: 

1,0 2 3 4 5 6 7
UTE OBRES I CONTRACTES PENTA, SA - SURIS,
SL

UTE CORSAN-CORVIAM CONSTRUCCION, SA - M I 
J GRUAS, SA

UTE SACYR CONSTRUCCION, SA - SCRINSER, SA CRC OBRAS Y SERVICIOS, SL UTE DRAGADOS, SA - ACSA OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, SA

           BIMSA, Barcelona d’Infraestructures Municipals

OBRES DEL NOU COMPLEX MUNICIPAL C.E.M. HORTA (FASE 2), AL DISTRICTE D'HORTA-GUINARDÓ DE BARCELONA
EXP. 240.1619.018

UTE TARRACO EMPRESA CONSTRUCTORA, SLU -
CONSTRUCTORA DEL CARDONER, SA

CONSTRUCCIONES RUBAU, SA

L’oferent presentarà propostes per millorar l’estalvi energètic de l’obra, optimitzar el consum
energètic durant l’execució de les obres, segons el procés constructiu proposat, justificant el seu ús,
eficiència, viabilitat i ús. Les propostes de millora es puntuaran conforme a les pautes, paràmetres i
factors que es detallen a continuació:

· Propostes millorar l’estalvi energètic de l’obra, fins a 1 punt (fins a un màxim de 5
propostes de millora). Per la presentació de propostes de millorar l’estalvi energètic de l’obra,
s’haurà de presentar breu justificació de la millora, sobre les generalitats del procés constructiu.

Millora 1. 0,30 Millora 1. 0,30 Millora 1. 0,60 Millora 1. 0,00 Millora 1. 0,30 Millora 1. 0,30 Millora 1. 0,60
Millora 2. 0,30 Millora 2. 0,30 Millora 2. 0,30 Millora 2. 0,00 Millora 2. 0,30 Millora 2. 0,30 Millora 2. 0,30
Millora 3. 0,30 Millora 3. 0,60 Millora 3. 0,30 Millora 3. 0,00 Millora 3. 0,60 Millora 3. 0,30 Millora 3. 0,30
Millora 4. 0,30 Millora 4. 0,60 Millora 4. 0,30 Millora 4. 0,00 Millora 4. 0,30 Millora 4. 0,30 Millora 4. 0,30
Millora 5. 0,60 Millora 5. 0,00 Millora 5. 0,30 Millora 5. 0,00 Millora 5. 0,30 Millora 5. 0,30 Millora 5. 0,30

Millora que aporta solució total 1,00
Millora que redueix substancialment la problemàtica 0,60
Millora redueix de forma apreciable la problemàtica 0,30

No aporta o amb infomació no rellevant 0,00

Es sumarà la puntuació obtinguda a cada subapartat, s'assignarà la màxima puntuació a aquell que
obtingui la major puntuació i la resta de forma proporcional. No es valorarà infomació no rellevant.

Suma coeficients 1,80 1,80 1,80 0,00 1,80 1,50 1,80
Puntuació ponderada 0,69 0,69 0,69 0,00 0,69 0,58 0,69

2.4.5.PROPOSTES PER MILLORAR ELS PROCESSOS DE FORMACIÓ I INFORMACIÓ DE
PERSONAL (0 a 1 punt) 1,00 0,57 0,29 1,00 0,00 0,71 0,86 0,57

L’oferent presentarà propostes per a la formació i informació del pel compliment del pla de gestió
personal propi i aliè (quan aquest sigui rellevant). Les propostes de millora es puntuaran conforme a
les pautes, paràmetres i factors que es detallen a continuació:

· Propostes per millorar els processos de formació i informació de personal, fins a 1 punt
(fins a un màxim de 5 propostes de millora). Per la presentació de propostes per a la formació i
informació del pel compliment del pla de gestió personal propi i aliè (quan aquest sigui rellevant,
s’haurà de presentar breu justificació de la millora, sobre les generalitats del procés constructiu).

Millora 1. 0,30 Millora 1. 0,30 Millora 1. 0,30 Millora 1. 0,00 Millora 1. 0,30 Millora 1. 0,30 Millora 1. 0,60
Millora 2. 0,60 Millora 2. 0,30 Millora 2. 0,60 Millora 2. 0,00 Millora 2. 0,60 Millora 2. 0,30 Millora 2. 0,30
Millora 3. 0,30 Millora 3. 0,00 Millora 3. 0,30 Millora 3. 0,00 Millora 3. 0,60 Millora 3. 0,60 Millora 3. 0,30
Millora 4. 0,00 Millora 4. 0,00 Millora 4. 0,30 Millora 4. 0,00 Millora 4. 0,00 Millora 4. 0,30 Millora 4. 0,00
Millora 5. 0,00 Millora 5. 0,00 Millora 5. 0,60 Millora 5. 0,00 Millora 5. 0,00 Millora 5. 0,30 Millora 5. 0,00

Millora que aporta solució total 1,00
Millora que redueix substancialment la problemàtica 0,60
Millora redueix de forma apreciable la problemàtica 0,30

No aporta o amb infomació no rellevant 0,00

Es sumarà la puntuació obtinguda a cada subapartat, s'assignarà la màxima puntuació a aquell que
obtingui la major puntuació i la resta de forma proporcional. No es valorarà infomació no rellevant.

Suma coeficients 1,20 0,60 2,10 0,00 1,50 1,80 1,20
Puntuació ponderada 0,57 0,29 1,00 0,00 0,71 0,86 0,57

2.5 AUTOCONTROL DE LA QUALITAT (0 a 4 punts) 4,00 2,00 3,00 4,00 0,00 3,00 1,00 3,00

COMENTARIS GENERALS EN RELACIÓ A L’APARTAT

2.5. AUTOCONTROL DE LA QUALITAT (0 a 4 punts) 4,00 2,00 3,00 4,00 0,00 3,00 1,00 3,00

L’oferent presentarà memòria en la que aporti proposta de control sobre els processos d’execució
per tal de garantir la qualitat de l’obra. Haurà de manifestar la possible aplicació de Sistemes de
Gestió de la Qualitat i identificar (no cal aportar) els procediments principals, si escau, que aplicarà
en cas de ser adjudicatari, així com aportar propostes de punts de inspecció i control genèrics en
relació a les activitats principals a dur a terme durant les obres. No es valorarà cap proposta de Pla
d’Assaigs de Materials, aspecte que no és objecte d’aquest contracte. Les propostes de millora es
puntuaran conforme a les pautes, paràmetres i factors que es detallen a continuació:

· Autocontrol de qualitat, fins a 4 punts. Per la proposta d’autocontrol de qualitat sobre els
processos d’execució per tal de garantir la qualitat de l’obra. Haurà de manifestar la possible
aplicació de Sistemes de Gestió de la Qualitat i identificar (no cal aportar) els procediments
principals, si escau, que aplicarà en cas de ser adjudicatari, així com aportar propostes de punts de
inspecció i control genèrics en relació a les activitats principals a dur a terme durant les obres. No
es valorarà cap proposta de Pla d’Assaigs de Materials, aspecte que no és objecte d’aquest
contracte.

Exhaustiva i coherent 4,00 Bàsica i coherent 2,00 Correcte i coherent 3,00 Exhaustiva i coherent 4,00 No aporta o amb informació no 0,00 Correcte i coherent 3,00 Bàsica però poc rellevant 1,00 Correcte i coherent 3,00
Correcte i coherent 3,00

Bàsica i coherent 2,00
Bàsica però poc rellevant 1,00

No aporta o amb informació no rellevant 0,00

Suma coeficients 2,00 3,00 4,00 0,00 3,00 1,00 3,00
Puntuació 2,00 3,00 4,00 0,00 3,00 1,00 3,00

TOTAL PUNTUACIÓ 59,00 26,94 26,70 45,74 35,60 49,50 45,32 44,24
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 Concurs: 

2.1 PLA D'OBRES (0 a 20 punts) 20,00

COMENTARIS GENERALS EN RELACIÓ A L’APARTAT

2.1.1. LA COHERÈNCIA DEL PLA D'OBRES (0 a 10 punts) 10,00

L’oferent proposarà el pla d’obres que consideri més adient per a l’execució dels treballs respectant
el procés constructiu previst al projecte, identificant activitats, fites, tasques, durada de les mateixes i
interrelacions existents. Es puntuarà la planificació de les obres (obres i, en el seu cas, proves de
funcionament) conforme a les pautes, paràmetres i factors que es detallen a continuació:

· Concreció, fins a 3 punts. Per nivell de concreció s’entendrà el pla de treballs presentat respecte
als treballs objecte de licitació

Exhaustiu 3,00
Correcte 2,00

Bàsic 1,00
No aporta o amb informació no rellevant 0,00

· Justificació de rendiments, fins a 3 punts. Per justificació s’entendrà l’aportació d’informació que
permeti apreciar que el pla d’obres presentat és proporcional i realitzable.

Exhaustiu 3,00
Correcte 2,00

Bàsic 1,00
No aporta o amb informació no rellevant 0,00

· Coherència, fins a 4 punts. Per coherència s’entendrà la plausibilitat tècnica d’executar els
treballs conforme al pla d’obres presentat.

Exhaustiu 4,00
Correcte 3,00

Bàsic 2,00
No aporta o amb informació no rellevant 0,00

Suma coeficients
Puntuació

2.1.2. ORGANIGRAMA DE L'EQUIP TÈCNIC OFERT (0 a 4 punts) 4,00

L’oferent presentarà l’organigrama de l’equip tècnic (persones que aportin coneixements tècnics
rellevants per a l’execució de l’obra) que intervindran en l’execució dels treballs, identificant
dedicació, activitats en que intervindrà, titulació (en cas de ser exigible), funcions i responsabilitats a
realitzar. Es puntuarà l’organigrama de l’equip tècnic ofert conforme a les pautes, paràmetres i
factors que es detallen a continuació:

· Concreció de l'organització del personal, fins a 2 punts. Per concreció de l’organització
s’entendrà la disposició convenient de l’equip tècnic per a l’execució dels treballs conforme al pla
d’obres ofert i a la problemàtica pròpia dels treballs objecte de licitació.

Exhaustiva i coherent 2,00
Correcte i coherent 1,50

Bàsica i coherent 1,00
Bàsica però poc rellevant 0,50

No aporta o amb informació no rellevant 0,00

· Funcions i responsabilitats, fins a 1 punt. Per funcions i responsabilitats s’entendrà l’aportació
d’informació que permeti apreciar que l’organització del personal tècnic proposada és adequada per
a l’execució de la mateixa conforme al pla d’obres ofert i a la problemàtica pròpia dels treballs.

Exhaustiva i coherent 1,00
Correcte i coherent 0,75

Bàsica i coherent 0,50
Bàsica però poc rellevant 0,25

No aporta o amb informació no rellevant 0,00

· Equips addicionals pel compliment de l’oferta en temps a activar en cas d’existència de
retards parcials rellevants, fins a 1 punt. L’oferent concretarà el seu compromís indicant el
moment en que es compromet a implementar-ho i l’abast dels equips. Per l’abast dels equips
addicionals oferts (maquinària, personal, duració i funcions), tenint en consideració el moment de la
seva activació

Exhaustiva i coherent 1,00
Correcte i coherent 0,75

Bàsica i coherent 0,50
Bàsica però poc rellevant 0,25

No aporta o amb informació no rellevant 0,00

Suma coeficients
Puntuació

2.1.3. XARXA DE PRECEDÈNCIES (0 a 3 punts) 3,00

L’ofertant presentarà xarxa de precedències-conseqüències del pla d’obres (PERT, ADM, CPM o
Grantt) presentat al present procediment, identificant les activitats existents, les activitats crítiques i la
dependència de les diferents activitats. Es puntuarà la xarxa de precedències conforme a les pautes,
paràmetres i factors que es detallen a continuació:

· Activitats crítiques, fins a 0,75 punt. 
Exhaustiva i coherent 0,75

Correcte i coherent 0,50
Bàsica i coherent 0,35

Bàsica però poc rellevant 0,20
No aporta o amb informació no rellevant 0,00

· Restants activitats, fins a 0,50 punt. 
Exhaustiva i coherent 0,50

Correcte i coherent 0,35
Bàsica i coherent 0,25

Bàsica però poc rellevant 0,15
No aporta o amb informació no rellevant 0,00

· Dependència d'activitats, fins a 1 punt. 
Exhaustiva i coherent 1,00

Correcte i coherent 0,75
Bàsica i coherent 0,50

Bàsica però poc rellevant 0,25
No aporta o amb informació no rellevant 0,00

· Identificacions singulars, fins a 0,75 punt. 
Exhaustiva i coherent 0,75

Correcte i coherent 0,50

           BIMSA, Barcelona d’Infraestructures Municipals
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8 9 10 11 12 13 14

14,25 19,25 15,50 14,50 18,60 17,55 17,00

10,00 10,00 9,00 6,00 9,00 10,00 10,00

Exhaustiu 3,00 Exhaustiu 3,00 Exhaustiu 3,00 Correcte 2,00 Exhaustiu 3,00 Exhaustiu 3,00 Exhaustiu 3,00

Exhaustiu 3,00 Exhaustiu 3,00 Correcte 2,00 No aporta o amb informació no 0,00 Exhaustiu 3,00 Exhaustiu 3,00 Exhaustiu 3,00

Exhaustiu 4,00 Exhaustiu 4,00 Exhaustiu 4,00 Exhaustiu 4,00 Correcte 3,00 Exhaustiu 4,00 Exhaustiu 4,00

10,00 10,00 9,00 6,00 9,00 10,00 10,00
10,00 10,00 9,00 6,00 9,00 10,00 10,00

1,50 3,50 2,50 3,75 4,00 3,25 2,50

Correcte i coherent 1,50 Correcte i coherent 1,50 Bàsica i coherent 1,00 Exhaustiva i coherent 2,00 Exhaustiva i coherent 2,00 Exhaustiva i coherent 2,00 Correcte i coherent 1,50

No aporta o amb informació no 0,00 Exhaustiva i coherent 1,00 Correcte i coherent 0,75 Exhaustiva i coherent 1,00 Exhaustiva i coherent 1,00 Correcte i coherent 0,75 Correcte i coherent 0,75

No aporta o amb informació no 0,00 Exhaustiva i coherent 1,00 Correcte i coherent 0,75 Correcte i coherent 0,75 Exhaustiva i coherent 1,00 Bàsica i coherent 0,50 Bàsica però poc rellevant 0,25

1,50 3,50 2,50 3,75 4,00 3,25 2,50
1,50 3,50 2,50 3,75 4,00 3,25 2,50

2,75 3,00 2,75 2,75 2,60 2,75 2,75

Exhaustiva i coherent 0,75 Exhaustiva i coherent 0,75 Exhaustiva i coherent 0,75 Exhaustiva i coherent 0,75 Exhaustiva i coherent 0,75 Exhaustiva i coherent 0,75 Exhaustiva i coherent 0,75

Exhaustiva i coherent 0,50 Exhaustiva i coherent 0,50 Exhaustiva i coherent 0,50 Exhaustiva i coherent 0,50 Exhaustiva i coherent 0,50 Exhaustiva i coherent 0,50 Exhaustiva i coherent 0,50

Exhaustiva i coherent 1,00 Exhaustiva i coherent 1,00 Exhaustiva i coherent 1,00 Exhaustiva i coherent 1,00 Exhaustiva i coherent 1,00 Exhaustiva i coherent 1,00 Exhaustiva i coherent 1,00

Correcte i coherent 0,50 Exhaustiva i coherent 0,75 Correcte i coherent 0,50 Correcte i coherent 0,50 Bàsica i coherent 0,35 Correcte i coherent 0,50 Correcte i coherent 0,50

2.1.1 Reducció del termini 1 mes 2.1.2 L'organigrama no indica la dedicació de
l'equip ofertat

2.1.2 Part de la informació està fora de límit
2.2.1 Procés constructiu molt generalista i poc
específic de l'obra en molts capítols

2.1.1  Reducció termini 1 mes
2.1.2 Part de la informació de l'organigrama
apareix en un format no permés pel plec
2.1.4 La coherència del pressupost apareix en un 

2.1.1 La taula de justificació dels rendiments està
fora límit però es valora la informació escrita
2.1.2 L'organigrama aportat és massa petit i no es
pot llegir tota la informació. La resta de informació 

2.1.1. La justificació de rendiments està fora de
límit

UTE OBRASCON HUARTE LAIN, SA -
AGRUPACION GUINOVART OBRAS Y SERVICIOS
HISPANIA, SA

UTE FERROVIAL AGROMAN, SA -
CONSTRUCCIONES DECO, SA

VIAS Y CONSTRUCCIONES, SACONSTRUCTORA SAN JOSE, SA UTE REHAC, SA - ROGASA CONSTRUCCIONES Y
CONTRATAS, SAU - SOGESA INSTALACIONES
INTEGRALES, SAU

UTE COPISA CONSTRUCTORA PIRENAICA, SA -
ROMA INFRAESTRUCTURES I SERVEIS, SAU

UTE COPCISA, SA - ACCIONA
INFRAESTRUCTURAS, SA
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Bàsica i coherent 0,35
Bàsica però poc rellevant 0,20

No aporta o amb informació no rellevant 0,00

Suma coeficients
Puntuació

2.1.4. COHERÈNCIA EN L'ASSIGNACIÓ DE PRESSUPOSTOS (0 a 3 punts) 3,00

L’oferent presentarà un histograma de certificacions valorat (sense indicació de l’import de la seva
oferta, es farà referència a percentatges referits al total de la seva oferta) acompanyant-se d’una
justificació de la mateixa. Es puntuarà la justificació del histograma de certificacions valorat
conforme a les pautes, paràmetres i factors que es detallen a continuació:

· Histograma mensual, fins a 0,25 punt. 
Exhaustiva i coherent 0,25

Correcte i coherent 0,20
Bàsica i coherent 0,15

Bàsica però poc rellevant 0,10
No aporta o amb informació no rellevant 0,00

· Histograma capítols, fins a 0,75 punt. 
Exhaustiva i coherent 0,75

Correcte i coherent 0,50
Bàsica i coherent 0,30

Bàsica però poc rellevant 0,15
No aporta o amb informació no rellevant 0,00

· Justificació histograma, fins a 2 punts.
Exhaustiva i coherent 2,00

Correcte i coherent 1,50
Bàsica i coherent 1,00

Bàsica però poc rellevant 0,50
No aporta o amb informació no rellevant 0,00

Suma coeficients
Puntuació

2.2 MEMÒRIA DESCRIPTIVA PROCÉS D'EXECUCIÓ (0 a 20 punts) 20,00

COMENTARIS GENERALS EN RELACIÓ A L’APARTAT

2.2.1.ELABORACIÓ DE L'ESTUDI SOBRE EL PROCÉS CONSTRUCTIU (0 a 6 punts) 6,00

L’oferent presentarà un estudi sobre el procés constructiu en el que exposi una descripció justificada
del procés d'execució de l'obra que es compromet a desenvolupar destacant les possibles fases
d'execució i les tasques principals. Es puntuarà l'estudi sobre el procés constructiu conforme a les
pautes, paràmetres i factors que es detallen a continuació:

· Identificació de les generalitats del procés constructiu, fins a 3 punts. Per la identifficació dels
aspectes generals s'entendrà aquelles que no tenen caràcter significatiu pel procés constructiu.

Exhaustiva i coherent 3,00
Correcte i coherent 2,50

Bàsica i coherent 1,75
Bàsica però poc rellevant 1,00

No aporta o amb informació no rellevant 0,00

· Identificació dels aspectes significatius, fins a 3 punts. Per la identifficació dels aspctes
generals significatius s'entendrà aquells que tenen un caràcter critic per executar els treballs.

Exhaustiva i coherent 3,00
Correcte i coherent 2,50

Bàsica i coherent 1,75
Bàsica però poc rellevant 1,00

No aporta o amb informació no rellevant 0,00

S'entendrà per bàsica la repetició d'informació prevista a projecte

Suma coeficients
Puntuació 

2.2.2. L’ESTUDI DE LES INTERFERÈNCIES DE LES OBRES EN EL FUNCIONAMENT DEL
TRÀNSIT (0 a 4 punts). 4,00

L’oferent presentarà una anàlisi de les possibles situacions segons els procés constructiu proposat
en que es produeixi una afectació significativa al trànsit de vehicles o de persones així com la resta
d’usos de l’espai públic: accessos, botigues, etc. L’anàlisi de cada situació s’acompanyarà de la
proposta de correcció o minoració d’efectes no desitjats. Es puntuarà l'estudi sobre el procés
constructiu conforme les pautes, paràmetres i factors que es detallen a continuació:

· Anàlisi de situacions, fins a 2 punts. Per anàlisi de situació s’entendrà un estudi d’interferències
de les obres a l’àmbit (vehicles, persones, accessos, botigues, vianants i serveis existents).

Exhaustiva i coherent 2,00
Correcte i coherent 1,50

Bàsica i coherent 1,00
Bàsica però poc rellevant 0,50

No aporta o amb informació no rellevant 0,00

· Presentació de propostes de correcció, fins a 2 punts. Per la presentació de propostes de
millora dels aspectes identificats enumerats a l’apartat anterior, s’haurà de presentar breu justificació
de la millora, sobre les generalitats del procés constructiu 

Exhaustiva i coherent 2,00
Correcte i coherent 1,50

Bàsica i coherent 1,00
Bàsica però poc rellevant 0,50

No aporta o amb informació no rellevant 0,00

Suma coeficients
Puntuació

8 9 10 11 12 13 14
UTE OBRASCON HUARTE LAIN, SA -
AGRUPACION GUINOVART OBRAS Y SERVICIOS
HISPANIA, SA

UTE FERROVIAL AGROMAN, SA -
CONSTRUCCIONES DECO, SA

VIAS Y CONSTRUCCIONES, SACONSTRUCTORA SAN JOSE, SA UTE REHAC, SA - ROGASA CONSTRUCCIONES Y
CONTRATAS, SAU - SOGESA INSTALACIONES
INTEGRALES, SAU

UTE COPISA CONSTRUCTORA PIRENAICA, SA -
ROMA INFRAESTRUCTURES I SERVEIS, SAU

UTE COPCISA, SA - ACCIONA
INFRAESTRUCTURAS, SA

2,75 3,00 2,75 2,75 2,60 2,75 2,75
2,75 3,00 2,75 2,75 2,60 2,75 2,75

0,00 2,75 1,25 2,00 3,00 1,55 1,75

No aporta o amb informació no 0,00 Exhaustiva i coherent 0,25 Exhaustiva i coherent 0,25 Exhaustiva i coherent 0,25 Exhaustiva i coherent 0,25 Exhaustiva i coherent 0,25 Exhaustiva i coherent 0,25

No aporta o amb informació no 0,00 Correcte i coherent 0,50 No aporta o amb informació no 0,00 Exhaustiva i coherent 0,75 Exhaustiva i coherent 0,75 Bàsica i coherent 0,30 Correcte i coherent 0,50

No aporta o amb informació no 0,00 Exhaustiva i coherent 2,00 Bàsica i coherent 1,00 Bàsica i coherent 1,00 Exhaustiva i coherent 2,00 Bàsica i coherent 1,00 Bàsica i coherent 1,00

0,00 2,75 1,25 2,00 3,00 1,55 1,75
0,00 2,75 1,25 2,00 3,00 1,55 1,75

14,94 15,75 18,61 20,00 17,22 16,60 12,14

6,00 4,75 6,00 6,00 5,00 6,00 2,75

Exhaustiva i coherent 3,00 Exhaustiva i coherent 3,00 Exhaustiva i coherent 3,00 Exhaustiva i coherent 3,00 Correcte i coherent 2,50 Exhaustiva i coherent 3,00 Bàsica i coherent 1,75

Exhaustiva i coherent 3,00 Bàsica i coherent 1,75 Exhaustiva i coherent 3,00 Exhaustiva i coherent 3,00 Correcte i coherent 2,50 Exhaustiva i coherent 3,00 Bàsica però poc rellevant 1,00

6,00 4,75 6,00 6,00 5,00 6,00 2,75
6,00 4,75 6,00 6,00 5,00 6,00 2,75

4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 3,50 3,50

Exhaustiva i coherent 2,00 Exhaustiva i coherent 2,00 Exhaustiva i coherent 2,00 Exhaustiva i coherent 2,00 Exhaustiva i coherent 2,00 Exhaustiva i coherent 2,00 Exhaustiva i coherent 2,00

Exhaustiva i coherent 2,00 Exhaustiva i coherent 2,00 Exhaustiva i coherent 2,00 Exhaustiva i coherent 2,00 Exhaustiva i coherent 2,00 Correcte i coherent 1,50 Correcte i coherent 1,50

4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 3,50 3,50
4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 3,50 3,50

2.2.1 Part de l'anàlisi dels aspectes més
significatius està fora de límit



01_OB_EDI_CEM HORTA_vs2 240.1619.018.xlsmPàgina 8 de 15

 Concurs: 

      

           BIMSA, Barcelona d’Infraestructures Municipals

OBRES DEL NOU COMPLEX MUNICIPAL C.E.M. HORTA (FASE 2), AL DISTRICTE D'HORTA-GUINARDÓ DE BARCELONA
EXP. 240.1619.018

2.2.3. MILLORES PROPOSADES PER TAL DE GARANTIR L’ADEQUADA CONSERVACIÓ I
HOMOGENEÏTAT DE TANCAMENTS, SENYALITZACIONS I MOBILITAT A L’ESPAI PÚBLIC
LIMÍTROF DE L’OBRA (EN RELACIÓ ALS MATERIALS A EMPRAR, A L’ORGANITZACIÓ DEL
TREBALLS D’IMPLANTACIÓ I CONSERVACIÓ, AIXÍ COM ELS SISTEMES A EMPRAR) (0 a
3punts)

3,00

L’oferent presentarà propostes per millorar l'adequada conservació i homogeneitat de tancaments,
senyalitzacions i mobilitat a l’espai públic limítrof de l’obra. Les propostes de millora es puntuaran
conforme les pautes, paràmetres i factors que es detallen a continuació:

· Propostes de millora per l’adequada conservació i homogeneïtat de tancaments,
senyalitzacions i mobilitat a l’espai públic limítrof de l’obra, en relació als materials a emprar,
a l’organització del treballs d’implantació i conservació, així com els sistemes a emprar, fins a
3 punts (fins a un màxim de 5 propostes de millora). S'haurà de presentar breu justificació de la
millora.

Millora que aporta solució total 1,00
Millora que redueix substancialment la problemàtica 0,60

Millora que redueix de forma apreciable la problemàtica 0,30
No aporta o amb errors greus que la fan irrealitzable respecte a l'oferta 0,00

Es sumarà la puntuació obtinguda a cada subapartat, s'assignarà la màxima puntuació a aquell que
obtingui la major puntuació i la resta de forma proporcional. No es valorarà infomació no rellevant.

Suma coeficients
Puntuació ponderada

2.2.4. LES MILLORES SUBSTANCIALS I ELS AVANTATGES SINGULARS RESPECTE EL
PROCÉS CONSTRUCTIU DEFINIT O BE NO CONCRETAT EN EL PROJECTE (0 a 7 punts) 7,00

L’oferent presentarà propostes per millorar el procés constructiu definit al projecte. Les propostes de
millora es puntuaràn conforme a les pautes, paràmetres i factors que es detallen a continuació:

· Propostes de millora del procés constructiu, fins a 7 punts (fins a un màxim de 5 propostes
de millora). Per la presentació de propostes de millores sobre les generalitats del procés
constructiu enumerats a l'apartat 2.2.1. S'haurà de presentar breu justificació de la millora, sobre les
generalitats del procés constructiu. Cada proposta serà valorada conforme a la seguent sistemàtica:

Millora que aporta solució total 1,00
Millora que redueix substancialment la problemàtica 0,60

Millora que redueix de forma apreciable la problemàtica 0,30
No aporta o amb errors greus que la fan irrealitzable respecte a l'oferta 0,00

Es sumarà la puntuació obtinguda a cada subapartat, s'assignarà la màxima puntuació a aquell que
obtingui la major puntuació i la resta de forma proporcional. No es valorarà infomació no rellevant.

Suma coeficients
Puntuació ponderada

2.3 MEMÒRIA SEGURETAT I SALUT (0 a 8 punts) 8,00

COMENTARIS GENERALS EN RELACIÓ A L’APARTAT

2.3.1. MILLORES EN L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT (0 a 2 punts) 2,00

L’oferent presentarà un anàlisi de l’estudi de seguretat i salut i propostes de millora de l’estudi,
justificant el seu ús i elecció envers cada situació identificada. Les propostes de millora es puntuaran
conforme a les pautes, paràmetres i factors que es detallen a continuació:

· Anàlisi d’estudi de seguretat, fins a 2 punts. Per anàlisi de l’estudi de seguretat i salut amb
referència als elements d’especial rellevància a desenvolupar o incloure al Pla de Seguretat i Salut.

Exhaustiva i coherent 2,00
Correcte i coherent 1,20

Bàsica i coherent 0,80
Bàsica però poc rellevant 0,20

No aporta o amb informació no rellevant 0,00

Suma coeficients
Puntuació

2.3.2. PROPOSTES DE MILLORA (0 a 2 punts) 2,00

· Propostes de millora de l’estudi de seguretat i salut de projecte, fins a 2 punts (fins a un
màxim de 5 propostes de millora). Per la presentació de propostes de millores sobre l’estudi de
seguretat i salut, s’haurà de presentar breu justificació de la millora, sobre les generalitats del procés 
constructiu.

Millora que aporta solució total 1,00
Millora que redueix substancialment la problemàtica 0,60
Millora redueix de forma apreciable la problemàtica 0,30

No aporta o amb infomació no rellevant 0,00

Es sumarà la puntuació obtinguda a cada subapartat, s'assignarà la màxima puntuació a aquell que
obtingui la major puntuació i la resta de forma proporcional. No es valorarà infomació no rellevant.

Suma coeficients
Puntuació ponderada

8 9 10 11 12 13 14
UTE OBRASCON HUARTE LAIN, SA -
AGRUPACION GUINOVART OBRAS Y SERVICIOS
HISPANIA, SA

UTE FERROVIAL AGROMAN, SA -
CONSTRUCCIONES DECO, SA

VIAS Y CONSTRUCCIONES, SACONSTRUCTORA SAN JOSE, SA UTE REHAC, SA - ROGASA CONSTRUCCIONES Y
CONTRATAS, SAU - SOGESA INSTALACIONES
INTEGRALES, SAU

UTE COPISA CONSTRUCTORA PIRENAICA, SA -
ROMA INFRAESTRUCTURES I SERVEIS, SAU

UTE COPCISA, SA - ACCIONA
INFRAESTRUCTURAS, SA

1,29 2,29 2,21 3,00 2,29 1,93 3,00

Millora 1. 0,60 Millora 1. 1,00 Millora 1. 0,60 Millora 1. 1,00 Millora 1. 1,00 Millora 1. 0,60 Millora 1. 1,00
Millora 2. 0,60 Millora 2. 1,00 Millora 2. 1,00 Millora 2. 0,60 Millora 2. 0,30 Millora 2. 0,30 Millora 2. 1,00
Millora 3. 0,30 Millora 3. 0,30 Millora 3. 0,60 Millora 3. 1,00 Millora 3. 0,30 Millora 3. 0,60 Millora 3. 0,60
Millora 4. 0,00 Millora 4. 0,60 Millora 4. 0,30 Millora 4. 1,00 Millora 4. 1,00 Millora 4. 0,60 Millora 4. 1,00
Millora 5. 0,30 Millora 5. 0,30 Millora 5. 0,60 Millora 5. 0,60 Millora 5. 0,60 Millora 5. 0,60 Millora 5. 0,60

1,80 3,20 3,10 4,20 3,20 2,70 4,20
1,29 2,29 2,21 3,00 2,29 1,93 3,00

3,65 4,72 6,39 7,00 5,93 5,17 2,89

Millora 1. 0,60 Millora 1. 0,60 Millora 1. 1,00 Millora 1. 0,60 Millora 1. 1,00 Millora 1. 0,60 Millora 1. 0,30
Millora 2. 0,60 Millora 2. 0,60 Millora 2. 0,60 Millora 2. 1,00 Millora 2. 0,60 Millora 2. 0,60 Millora 2. 0,30
Millora 3. 0,30 Millora 3. 0,30 Millora 3. 0,60 Millora 3. 1,00 Millora 3. 1,00 Millora 3. 0,60 Millora 3. 0,30
Millora 4. 0,30 Millora 4. 0,60 Millora 4. 1,00 Millora 4. 1,00 Millora 4. 0,30 Millora 4. 0,60 Millora 4. 0,00
Millora 5. 0,60 Millora 5. 1,00 Millora 5. 1,00 Millora 5. 1,00 Millora 5. 1,00 Millora 5. 1,00 Millora 5. 1,00

2,40 3,10 4,20 4,60 3,90 3,40 1,90
3,65 4,72 6,39 7,00 5,93 5,17 2,89

3,21 5,23 6,45 6,66 7,00 6,65 5,83

0,80 1,20 2,00 2,00 2,00 1,20 0,80

Bàsica i coherent 0,80 Correcte i coherent 1,20 Exhaustiva i coherent 2,00 Exhaustiva i coherent 2,00 Exhaustiva i coherent 2,00 Correcte i coherent 1,20 Bàsica i coherent 0,80

0,80 1,20 2,00 2,00 2,00 1,20 0,80
0,80 1,20 2,00 2,00 2,00 1,20 0,80

0,41 1,03 1,45 1,66 2,00 1,45 1,03

Millora 1. 0,00 Millora 1. 0,00 Millora 1. 0,30 Millora 1. 0,60 Millora 1. 0,00 Millora 1. 0,30 Millora 1. 0,30
Millora 2. 0,30 Millora 2. 0,30 Millora 2. 0,60 Millora 2. 0,60 Millora 2. 1,00 Millora 2. 0,60 Millora 2. 0,30
Millora 3. 0,00 Millora 3. 0,30 Millora 3. 0,60 Millora 3. 0,30 Millora 3. 0,60 Millora 3. 0,30 Millora 3. 0,00
Millora 4. 0,00 Millora 4. 0,30 Millora 4. 0,00 Millora 4. 0,30 Millora 4. 1,00 Millora 4. 0,60 Millora 4. 0,30
Millora 5. 0,30 Millora 5. 0,60 Millora 5. 0,60 Millora 5. 0,60 Millora 5. 0,30 Millora 5. 0,30 Millora 5. 0,60

0,60 1,50 2,10 2,40 2,90 2,10 1,50
0,41 1,03 1,45 1,66 2,00 1,45 1,03

2.3.2 No es puntua millores fora de la SiS 2.3.2 No es puntua l'augment de pressupost a la
SiS

2.3.2 No es puntua millores fora de la SiS 2.3.2 No es puntua l'augment de pressupost a la
SiS

2.3.2 No es puntuen millores incloses a d'altres
capítols
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2.3.3. CONTINGUT DELS SISTEMES INTERNS DE SEGURETAT I SALUT DEL CONTRACTISTA I
DEL SUBCONTRACTISTES (0 a 4 punts) 4,00

L’oferent presentarà un informe en el que manifesti els sistemes interns de seguretat i salut, tant pel
contractista i com pels subcontractistes, en cas de ser adjudicatari. L’informe dels sistemes interns
de seguretat i salut es puntuaran conforme a les pautes, paràmetres i factors que es detallen a
continuació:

·Aportació de sistema intern de segurett i salut, fins a 4 punts. 
Exhaustiva i coherent 4,00

Correcte i coherent 3,00
Bàsica i coherent 2,00

Bàsica però poc rellevant 1,00
No aporta o amb informació no rellevant 0,00

Suma coeficients
Puntuació

2.4 PLA DE GESTIÓ MEDIAMBIENTAL (0 a 7 punts) 7,00

COMENTARIS GENERALS EN RELACIÓ A L’APARTAT

2.4.1. PROPOSTES PER REDUIR L’IMPACTE MEDIAMBIENTAL QUE PUGUI PRODUIR L’OBRA
(0 a 3 punts) 3,00

L’oferent presentarà propostes per reduir l’impacte mediambiental que pugui produir l’obra,
justificant el seu ús, eficiència, viabilitat i ús. Les propostes de millora es puntuaran conforme a les
pautes, paràmetres i factors que es detallen a continuació:

· Propostes per reduri l'impacte mediambiental que pugui produir l'obra, fins a 3 punts (fins a
un màxim de 5 propostes de millora). Per la presentació de propostes de millores per reduri
l'impacte mediambiental que pugui produir a l'obra, s'haurà de presentar breu justificació de la
millora, sobre les generalitats del procés constructiu.

Millora que aporta solució total 1,00
Millora que redueix substancialment la problemàtica 0,60
Millora redueix de forma apreciable la problemàtica 0,30

No aporta o amb infomació no rellevant 0,00

Es sumarà la puntuació obtinguda a cada subapartat, s'assignarà la màxima puntuació a aquell que
obtingui la major puntuació i la resta de forma proporcional. No es valorarà infomació no rellevant.

Suma coeficients
Puntuació ponderada

2.4.2. PROPOSTES PER L’APORTACIÓ D’ELEMENTS RECUPERABLES EN PROCESSOS DE
L’OBRA (0 a 1 punt) 1,00

L’oferent presentarà propostes per a l’aprofitament d’elements recuperables durant l’execució de les
obres, segons el procés constructiu proposat justificant el seu ús, eficiència, viabilitat i ús. Les
propostes de millora es puntuaran conforme a les pautes, paràmetres i factors que es detallen a
continuació:

· Propostes per la utilització d’elements recuperables de l’obra, fins a 1 punt (fins a un màxim
de 5 propostes de millora). Per la presentació de propostes d’ utilització d’elements recuperables
de l’obra, s’haurà de presentar breu justificació de la millora, sobre les generalitats del procés
constructiu.

Millora que aporta solució total 1,00
Millora que redueix substancialment la problemàtica 0,60
Millora redueix de forma apreciable la problemàtica 0,30

No aporta o amb infomació no rellevant 0,00

Es sumarà la puntuació obtinguda a cada subapartat, s'assignarà la màxima puntuació a aquell que
obtingui la major puntuació i la resta de forma proporcional. No es valorarà infomació no rellevant.

Suma coeficients
Puntuació ponderada

2.4.3. PROPOSTA PER MILLORAR EL PLA DE RESIDUS DE L’OBRA (0 a 1 punt) 1,00

L’oferent presentarà propostes per millorar el pla de residus de l’obra, per tal de optimitzar la gestió
de residus durant l’execució de les obres, segons el procés constructiu proposat justificant el seu ús,
eficiència, viabilitat i ús. Les propostes de millora es puntuaran conforme a les pautes, paràmetres i
factors que es detallen a continuació:

· Propostes per millorar el pla de residus de l'obra, fins a 1 punt (fins a un màxim de 5
propostes de millora). Per la presentació de propostes de millorar el plà de residus de l'obra,
s'haurà de presentar breu  justificació de la millora, sobre les generalitats del procés constructiu.

Millora que aporta solució total 1,00
Millora que redueix substancialment la problemàtica 0,60
Millora redueix de forma apreciable la problemàtica 0,30

No aporta o amb infomació no rellevant 0,00

Es sumarà la puntuació obtinguda a cada subapartat, s'assignarà la màxima puntuació a aquell que
obtingui la major puntuació i la resta de forma proporcional. No es valorarà infomació no rellevant.

Suma coeficients
Puntuació ponderada

2.4.4.PROPOSTES PER MILLORAR L’ESTALVI ENERGÈTIC DE L’OBRA (0 a 1 punt) 1,00

8 9 10 11 12 13 14
UTE OBRASCON HUARTE LAIN, SA -
AGRUPACION GUINOVART OBRAS Y SERVICIOS
HISPANIA, SA

UTE FERROVIAL AGROMAN, SA -
CONSTRUCCIONES DECO, SA

VIAS Y CONSTRUCCIONES, SACONSTRUCTORA SAN JOSE, SA UTE REHAC, SA - ROGASA CONSTRUCCIONES Y
CONTRATAS, SAU - SOGESA INSTALACIONES
INTEGRALES, SAU

UTE COPISA CONSTRUCTORA PIRENAICA, SA -
ROMA INFRAESTRUCTURES I SERVEIS, SAU

UTE COPCISA, SA - ACCIONA
INFRAESTRUCTURAS, SA

2,00 3,00 3,00 3,00 3,00 4,00 4,00

Bàsica i coherent 2,00 Correcte i coherent 3,00 Correcte i coherent 3,00 Correcte i coherent 3,00 Correcte i coherent 3,00 Exhaustiva i coherent 4,00 Exhaustiva i coherent 4,00

2,00 3,00 3,00 3,00 3,00 4,00 4,00
2,00 3,00 3,00 3,00 3,00 4,00 4,00

3,07 4,91 5,06 4,23 4,67 5,03 3,60

1,07 2,29 2,29 1,29 2,00 2,07 1,07

Millora 1. 0,30 Millora 1. 1,00 Millora 1. 1,00 Millora 1. 0,30 Millora 1. 1,00 Millora 1. 1,00 Millora 1. 0,30
Millora 2. 0,30 Millora 2. 0,30 Millora 2. 1,00 Millora 2. 0,30 Millora 2. 0,30 Millora 2. 0,30 Millora 2. 0,30
Millora 3. 0,30 Millora 3. 0,30 Millora 3. 0,30 Millora 3. 0,00 Millora 3. 0,60 Millora 3. 0,30 Millora 3. 0,30
Millora 4. 0,60 Millora 4. 0,60 Millora 4. 0,60 Millora 4. 0,60 Millora 4. 0,60 Millora 4. 0,30 Millora 4. 0,30
Millora 5. 0,00 Millora 5. 1,00 Millora 5. 0,30 Millora 5. 0,60 Millora 5. 0,30 Millora 5. 1,00 Millora 5. 0,30

1,50 3,20 3,20 1,80 2,80 2,90 1,50
1,07 2,29 2,29 1,29 2,00 2,07 1,07

0,64 0,60 0,72 0,48 0,48 0,84 0,72

Millora 1. 1,00 Millora 1. 0,30 Millora 1. 0,30 Millora 1. 0,30 Millora 1. 0,30 Millora 1. 0,60 Millora 1. 0,30
Millora 2. 0,30 Millora 2. 0,00 Millora 2. 0,30 Millora 2. 0,30 Millora 2. 0,00 Millora 2. 0,30 Millora 2. 0,30
Millora 3. 0,00 Millora 3. 0,00 Millora 3. 0,60 Millora 3. 0,00 Millora 3. 0,30 Millora 3. 0,60 Millora 3. 0,60
Millora 4. 0,30 Millora 4. 0,60 Millora 4. 0,30 Millora 4. 0,30 Millora 4. 0,30 Millora 4. 0,30 Millora 4. 0,30
Millora 5. 0,00 Millora 5. 0,60 Millora 5. 0,30 Millora 5. 0,30 Millora 5. 0,30 Millora 5. 0,30 Millora 5. 0,30

1,60 1,50 1,80 1,20 1,20 2,10 1,80
0,64 0,60 0,72 0,48 0,48 0,84 0,72

0,50 0,50 0,50 0,80 0,50 0,60 0,40

Millora 1. 0,30 Millora 1. 0,00 Millora 1. 0,00 Millora 1. 0,30 Millora 1. 0,30 Millora 1. 0,30 Millora 1. 0,30
Millora 2. 0,60 Millora 2. 0,30 Millora 2. 0,30 Millora 2. 0,60 Millora 2. 0,30 Millora 2. 0,60 Millora 2. 0,30
Millora 3. 0,60 Millora 3. 0,30 Millora 3. 0,60 Millora 3. 0,30 Millora 3. 0,30 Millora 3. 0,30 Millora 3. 0,30
Millora 4. 0,00 Millora 4. 0,60 Millora 4. 0,30 Millora 4. 0,60 Millora 4. 0,00 Millora 4. 0,30 Millora 4. 0,30
Millora 5. 0,00 Millora 5. 0,30 Millora 5. 0,30 Millora 5. 0,60 Millora 5. 0,60 Millora 5. 0,30 Millora 5. 0,00

1,50 1,50 1,50 2,40 1,50 1,80 1,20
0,50 0,50 0,50 0,80 0,50 0,60 0,40

0,58 0,81 0,69 0,81 0,69 0,81 0,69
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L’oferent presentarà propostes per millorar l’estalvi energètic de l’obra, optimitzar el consum
energètic durant l’execució de les obres, segons el procés constructiu proposat, justificant el seu ús,
eficiència, viabilitat i ús. Les propostes de millora es puntuaran conforme a les pautes, paràmetres i
factors que es detallen a continuació:

· Propostes millorar l’estalvi energètic de l’obra, fins a 1 punt (fins a un màxim de 5
propostes de millora). Per la presentació de propostes de millorar l’estalvi energètic de l’obra,
s’haurà de presentar breu justificació de la millora, sobre les generalitats del procés constructiu.

Millora que aporta solució total 1,00
Millora que redueix substancialment la problemàtica 0,60
Millora redueix de forma apreciable la problemàtica 0,30

No aporta o amb infomació no rellevant 0,00

Es sumarà la puntuació obtinguda a cada subapartat, s'assignarà la màxima puntuació a aquell que
obtingui la major puntuació i la resta de forma proporcional. No es valorarà infomació no rellevant.

Suma coeficients
Puntuació ponderada

2.4.5.PROPOSTES PER MILLORAR ELS PROCESSOS DE FORMACIÓ I INFORMACIÓ DE
PERSONAL (0 a 1 punt) 1,00

L’oferent presentarà propostes per a la formació i informació del pel compliment del pla de gestió
personal propi i aliè (quan aquest sigui rellevant). Les propostes de millora es puntuaran conforme a
les pautes, paràmetres i factors que es detallen a continuació:

· Propostes per millorar els processos de formació i informació de personal, fins a 1 punt
(fins a un màxim de 5 propostes de millora). Per la presentació de propostes per a la formació i
informació del pel compliment del pla de gestió personal propi i aliè (quan aquest sigui rellevant,
s’haurà de presentar breu justificació de la millora, sobre les generalitats del procés constructiu).

Millora que aporta solució total 1,00
Millora que redueix substancialment la problemàtica 0,60
Millora redueix de forma apreciable la problemàtica 0,30

No aporta o amb infomació no rellevant 0,00

Es sumarà la puntuació obtinguda a cada subapartat, s'assignarà la màxima puntuació a aquell que
obtingui la major puntuació i la resta de forma proporcional. No es valorarà infomació no rellevant.

Suma coeficients
Puntuació ponderada

2.5 AUTOCONTROL DE LA QUALITAT (0 a 4 punts) 4,00

COMENTARIS GENERALS EN RELACIÓ A L’APARTAT

2.5. AUTOCONTROL DE LA QUALITAT (0 a 4 punts) 4,00

L’oferent presentarà memòria en la que aporti proposta de control sobre els processos d’execució
per tal de garantir la qualitat de l’obra. Haurà de manifestar la possible aplicació de Sistemes de
Gestió de la Qualitat i identificar (no cal aportar) els procediments principals, si escau, que aplicarà
en cas de ser adjudicatari, així com aportar propostes de punts de inspecció i control genèrics en
relació a les activitats principals a dur a terme durant les obres. No es valorarà cap proposta de Pla
d’Assaigs de Materials, aspecte que no és objecte d’aquest contracte. Les propostes de millora es
puntuaran conforme a les pautes, paràmetres i factors que es detallen a continuació:

· Autocontrol de qualitat, fins a 4 punts. Per la proposta d’autocontrol de qualitat sobre els
processos d’execució per tal de garantir la qualitat de l’obra. Haurà de manifestar la possible
aplicació de Sistemes de Gestió de la Qualitat i identificar (no cal aportar) els procediments
principals, si escau, que aplicarà en cas de ser adjudicatari, així com aportar propostes de punts de
inspecció i control genèrics en relació a les activitats principals a dur a terme durant les obres. No
es valorarà cap proposta de Pla d’Assaigs de Materials, aspecte que no és objecte d’aquest
contracte.

Exhaustiva i coherent 4,00
Correcte i coherent 3,00

Bàsica i coherent 2,00
Bàsica però poc rellevant 1,00

No aporta o amb informació no rellevant 0,00

Suma coeficients
Puntuació

TOTAL PUNTUACIÓ 59,00

8 9 10 11 12 13 14
UTE OBRASCON HUARTE LAIN, SA -
AGRUPACION GUINOVART OBRAS Y SERVICIOS
HISPANIA, SA

UTE FERROVIAL AGROMAN, SA -
CONSTRUCCIONES DECO, SA

VIAS Y CONSTRUCCIONES, SACONSTRUCTORA SAN JOSE, SA UTE REHAC, SA - ROGASA CONSTRUCCIONES Y
CONTRATAS, SAU - SOGESA INSTALACIONES
INTEGRALES, SAU

UTE COPISA CONSTRUCTORA PIRENAICA, SA -
ROMA INFRAESTRUCTURES I SERVEIS, SAU

UTE COPCISA, SA - ACCIONA
INFRAESTRUCTURAS, SA

Millora 1. 0,30 Millora 1. 0,60 Millora 1. 0,30 Millora 1. 0,60 Millora 1. 0,60 Millora 1. 0,60 Millora 1. 0,30
Millora 2. 0,60 Millora 2. 0,60 Millora 2. 0,30 Millora 2. 0,60 Millora 2. 0,30 Millora 2. 0,30 Millora 2. 0,30
Millora 3. 0,00 Millora 3. 0,30 Millora 3. 0,60 Millora 3. 0,30 Millora 3. 0,30 Millora 3. 0,60 Millora 3. 0,30
Millora 4. 0,30 Millora 4. 0,30 Millora 4. 0,30 Millora 4. 0,30 Millora 4. 0,30 Millora 4. 0,30 Millora 4. 0,30
Millora 5. 0,30 Millora 5. 0,30 Millora 5. 0,30 Millora 5. 0,30 Millora 5. 0,30 Millora 5. 0,30 Millora 5. 0,60

1,50 2,10 1,80 2,10 1,80 2,10 1,80
0,58 0,81 0,69 0,81 0,69 0,81 0,69

0,29 0,71 0,86 0,86 1,00 0,71 0,71

Millora 1. 0,30 Millora 1. 0,30 Millora 1. 0,30 Millora 1. 0,60 Millora 1. 0,60 Millora 1. 0,30 Millora 1. 0,30
Millora 2. 0,30 Millora 2. 0,30 Millora 2. 0,60 Millora 2. 0,30 Millora 2. 0,30 Millora 2. 0,60 Millora 2. 0,60
Millora 3. 0,00 Millora 3. 0,60 Millora 3. 0,30 Millora 3. 0,30 Millora 3. 0,30 Millora 3. 0,00 Millora 3. 0,00
Millora 4. 0,00 Millora 4. 0,00 Millora 4. 0,30 Millora 4. 0,30 Millora 4. 0,60 Millora 4. 0,60 Millora 4. 0,60
Millora 5. 0,00 Millora 5. 0,30 Millora 5. 0,30 Millora 5. 0,30 Millora 5. 0,30 Millora 5. 0,00 Millora 5. 0,00

0,60 1,50 1,80 1,80 2,10 1,50 1,50
0,29 0,71 0,86 0,86 1,00 0,71 0,71

2,00 1,00 3,00 4,00 2,00 3,00 3,00

2,00 1,00 3,00 4,00 2,00 3,00 3,00

Bàsica i coherent 2,00 Bàsica però poc rellevant 1,00 Correcte i coherent 3,00 Exhaustiva i coherent 4,00 Bàsica i coherent 2,00 Correcte i coherent 3,00 Correcte i coherent 3,00

2,00 1,00 3,00 4,00 2,00 3,00 3,00
2,00 1,00 3,00 4,00 2,00 3,00 3,00

37,48 46,15 48,61 49,39 49,49 48,83 41,57
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2.1 PLA D'OBRES (0 a 20 punts) 20,00

COMENTARIS GENERALS EN RELACIÓ A L’APARTAT

2.1.1. LA COHERÈNCIA DEL PLA D'OBRES (0 a 10 punts) 10,00

L’oferent proposarà el pla d’obres que consideri més adient per a l’execució dels treballs respectant
el procés constructiu previst al projecte, identificant activitats, fites, tasques, durada de les mateixes i
interrelacions existents. Es puntuarà la planificació de les obres (obres i, en el seu cas, proves de
funcionament) conforme a les pautes, paràmetres i factors que es detallen a continuació:

· Concreció, fins a 3 punts. Per nivell de concreció s’entendrà el pla de treballs presentat respecte
als treballs objecte de licitació

Exhaustiu 3,00
Correcte 2,00

Bàsic 1,00
No aporta o amb informació no rellevant 0,00

· Justificació de rendiments, fins a 3 punts. Per justificació s’entendrà l’aportació d’informació que
permeti apreciar que el pla d’obres presentat és proporcional i realitzable.

Exhaustiu 3,00
Correcte 2,00

Bàsic 1,00
No aporta o amb informació no rellevant 0,00

· Coherència, fins a 4 punts. Per coherència s’entendrà la plausibilitat tècnica d’executar els
treballs conforme al pla d’obres presentat.

Exhaustiu 4,00
Correcte 3,00

Bàsic 2,00
No aporta o amb informació no rellevant 0,00

Suma coeficients
Puntuació

2.1.2. ORGANIGRAMA DE L'EQUIP TÈCNIC OFERT (0 a 4 punts) 4,00

L’oferent presentarà l’organigrama de l’equip tècnic (persones que aportin coneixements tècnics
rellevants per a l’execució de l’obra) que intervindran en l’execució dels treballs, identificant
dedicació, activitats en que intervindrà, titulació (en cas de ser exigible), funcions i responsabilitats a
realitzar. Es puntuarà l’organigrama de l’equip tècnic ofert conforme a les pautes, paràmetres i
factors que es detallen a continuació:

· Concreció de l'organització del personal, fins a 2 punts. Per concreció de l’organització
s’entendrà la disposició convenient de l’equip tècnic per a l’execució dels treballs conforme al pla
d’obres ofert i a la problemàtica pròpia dels treballs objecte de licitació.

Exhaustiva i coherent 2,00
Correcte i coherent 1,50

Bàsica i coherent 1,00
Bàsica però poc rellevant 0,50

No aporta o amb informació no rellevant 0,00

· Funcions i responsabilitats, fins a 1 punt. Per funcions i responsabilitats s’entendrà l’aportació
d’informació que permeti apreciar que l’organització del personal tècnic proposada és adequada per
a l’execució de la mateixa conforme al pla d’obres ofert i a la problemàtica pròpia dels treballs.

Exhaustiva i coherent 1,00
Correcte i coherent 0,75

Bàsica i coherent 0,50
Bàsica però poc rellevant 0,25

No aporta o amb informació no rellevant 0,00

· Equips addicionals pel compliment de l’oferta en temps a activar en cas d’existència de
retards parcials rellevants, fins a 1 punt. L’oferent concretarà el seu compromís indicant el
moment en que es compromet a implementar-ho i l’abast dels equips. Per l’abast dels equips
addicionals oferts (maquinària, personal, duració i funcions), tenint en consideració el moment de la
seva activació

Exhaustiva i coherent 1,00
Correcte i coherent 0,75

Bàsica i coherent 0,50
Bàsica però poc rellevant 0,25

No aporta o amb informació no rellevant 0,00

Suma coeficients
Puntuació

2.1.3. XARXA DE PRECEDÈNCIES (0 a 3 punts) 3,00

L’ofertant presentarà xarxa de precedències-conseqüències del pla d’obres (PERT, ADM, CPM o
Grantt) presentat al present procediment, identificant les activitats existents, les activitats crítiques i la
dependència de les diferents activitats. Es puntuarà la xarxa de precedències conforme a les pautes,
paràmetres i factors que es detallen a continuació:

· Activitats crítiques, fins a 0,75 punt. 
Exhaustiva i coherent 0,75

Correcte i coherent 0,50
Bàsica i coherent 0,35

Bàsica però poc rellevant 0,20
No aporta o amb informació no rellevant 0,00

· Restants activitats, fins a 0,50 punt. 
Exhaustiva i coherent 0,50

Correcte i coherent 0,35
Bàsica i coherent 0,25

Bàsica però poc rellevant 0,15
No aporta o amb informació no rellevant 0,00

· Dependència d'activitats, fins a 1 punt. 
Exhaustiva i coherent 1,00

Correcte i coherent 0,75
Bàsica i coherent 0,50

Bàsica però poc rellevant 0,25
No aporta o amb informació no rellevant 0,00

· Identificacions singulars, fins a 0,75 punt. 
Exhaustiva i coherent 0,75

Correcte i coherent 0,50
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15 16 17 18 19 20 21

15,00 16,95 18,25 17,25 17,25 15,95 12,75

7,00 9,00 9,00 9,00 8,00 9,00 6,00

Exhaustiu 3,00 Exhaustiu 3,00 Exhaustiu 3,00 Correcte 2,00 Exhaustiu 3,00 Correcte 2,00 Correcte 2,00

Bàsic 1,00 Correcte 2,00 Exhaustiu 3,00 Exhaustiu 3,00 Bàsic 1,00 Exhaustiu 3,00 Bàsic 1,00

Correcte 3,00 Exhaustiu 4,00 Correcte 3,00 Exhaustiu 4,00 Exhaustiu 4,00 Exhaustiu 4,00 Correcte 3,00

7,00 9,00 9,00 9,00 8,00 9,00 6,00
7,00 9,00 9,00 9,00 8,00 9,00 6,00

3,50 3,50 3,75 3,00 3,75 2,75 2,75

Exhaustiva i coherent 2,00 Correcte i coherent 1,50 Exhaustiva i coherent 2,00 Correcte i coherent 1,50 Exhaustiva i coherent 2,00 Bàsica i coherent 1,00 Correcte i coherent 1,50

Correcte i coherent 0,75 Exhaustiva i coherent 1,00 Correcte i coherent 0,75 Correcte i coherent 0,75 Correcte i coherent 0,75 Correcte i coherent 0,75 Correcte i coherent 0,75

Correcte i coherent 0,75 Exhaustiva i coherent 1,00 Exhaustiva i coherent 1,00 Correcte i coherent 0,75 Exhaustiva i coherent 1,00 Exhaustiva i coherent 1,00 Bàsica i coherent 0,50

3,50 3,50 3,75 3,00 3,75 2,75 2,75
3,50 3,50 3,75 3,00 3,75 2,75 2,75

2,75 2,75 3,00 2,75 3,00 2,75 2,75

Exhaustiva i coherent 0,75 Exhaustiva i coherent 0,75 Exhaustiva i coherent 0,75 Exhaustiva i coherent 0,75 Exhaustiva i coherent 0,75 Exhaustiva i coherent 0,75 Exhaustiva i coherent 0,75

Exhaustiva i coherent 0,50 Exhaustiva i coherent 0,50 Exhaustiva i coherent 0,50 Exhaustiva i coherent 0,50 Exhaustiva i coherent 0,50 Exhaustiva i coherent 0,50 Exhaustiva i coherent 0,50

Exhaustiva i coherent 1,00 Exhaustiva i coherent 1,00 Exhaustiva i coherent 1,00 Exhaustiva i coherent 1,00 Exhaustiva i coherent 1,00 Exhaustiva i coherent 1,00 Exhaustiva i coherent 1,00

Correcte i coherent 0,50 Correcte i coherent 0,50 Exhaustiva i coherent 0,75 Correcte i coherent 0,50 Exhaustiva i coherent 0,75 Correcte i coherent 0,50 Correcte i coherent 0,50

2.1.1 Reducció de termini 1 mes 2.1.1. Part de la justificació de rendiments està
fora de límit

2.1.2 Organigrama i dedicacions es consideren
bàsiques per la tipologia d'obra
2.1.4 Els % aportats a l'histograma no sòn
correctes i són de difícil valoració

2.1.2 L'organigrama no aporta l'experiència de
l'equip titulat

2.1.1 Reducció del termini 3 mesos
2.1.1 Molta informació per valorar els rendiments i
per tant la important reducció de termini està fora
del límit permés al plec

2.1.1 Reducció de termini 0,5 mesos
2.1.1 Part de la informació per valorar els
rendiments es troba fora de límit
2.1.2 Falta definició a algunes posicions de 

UTE FCC CONSTRUCCION, SA - CONSTRUCTORA
DE CALAF, SAU

COMSA, SAU BENITO ARNÓ E HIJOS, SAU ARCADI PLA, SA ASSIGNIA INFRAESTRUCTURAS, SAUTE COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS, SA -
EXCAVACIONES Y CONSTRUCCIONES BENJUMEA,
SA

UTE VIASGON OBRAS Y SERVICIOS, SL -
CONSTRUCCIONES PEREZ VILLORA, SA



01_OB_EDI_CEM HORTA_vs2 240.1619.018.xlsmPàgina 12 de 15

 Concurs: 

      

           BIMSA, Barcelona d’Infraestructures Municipals

OBRES DEL NOU COMPLEX MUNICIPAL C.E.M. HORTA (FASE 2), AL DISTRICTE D'HORTA-GUINARDÓ DE BARCELONA
EXP. 240.1619.018

Bàsica i coherent 0,35
Bàsica però poc rellevant 0,20

No aporta o amb informació no rellevant 0,00

Suma coeficients
Puntuació

2.1.4. COHERÈNCIA EN L'ASSIGNACIÓ DE PRESSUPOSTOS (0 a 3 punts) 3,00

L’oferent presentarà un histograma de certificacions valorat (sense indicació de l’import de la seva
oferta, es farà referència a percentatges referits al total de la seva oferta) acompanyant-se d’una
justificació de la mateixa. Es puntuarà la justificació del histograma de certificacions valorat
conforme a les pautes, paràmetres i factors que es detallen a continuació:

· Histograma mensual, fins a 0,25 punt. 
Exhaustiva i coherent 0,25

Correcte i coherent 0,20
Bàsica i coherent 0,15

Bàsica però poc rellevant 0,10
No aporta o amb informació no rellevant 0,00

· Histograma capítols, fins a 0,75 punt. 
Exhaustiva i coherent 0,75

Correcte i coherent 0,50
Bàsica i coherent 0,30

Bàsica però poc rellevant 0,15
No aporta o amb informació no rellevant 0,00

· Justificació histograma, fins a 2 punts.
Exhaustiva i coherent 2,00

Correcte i coherent 1,50
Bàsica i coherent 1,00

Bàsica però poc rellevant 0,50
No aporta o amb informació no rellevant 0,00

Suma coeficients
Puntuació

2.2 MEMÒRIA DESCRIPTIVA PROCÉS D'EXECUCIÓ (0 a 20 punts) 20,00

COMENTARIS GENERALS EN RELACIÓ A L’APARTAT

2.2.1.ELABORACIÓ DE L'ESTUDI SOBRE EL PROCÉS CONSTRUCTIU (0 a 6 punts) 6,00

L’oferent presentarà un estudi sobre el procés constructiu en el que exposi una descripció justificada
del procés d'execució de l'obra que es compromet a desenvolupar destacant les possibles fases
d'execució i les tasques principals. Es puntuarà l'estudi sobre el procés constructiu conforme a les
pautes, paràmetres i factors que es detallen a continuació:

· Identificació de les generalitats del procés constructiu, fins a 3 punts. Per la identifficació dels
aspectes generals s'entendrà aquelles que no tenen caràcter significatiu pel procés constructiu.

Exhaustiva i coherent 3,00
Correcte i coherent 2,50

Bàsica i coherent 1,75
Bàsica però poc rellevant 1,00

No aporta o amb informació no rellevant 0,00

· Identificació dels aspectes significatius, fins a 3 punts. Per la identifficació dels aspctes
generals significatius s'entendrà aquells que tenen un caràcter critic per executar els treballs.

Exhaustiva i coherent 3,00
Correcte i coherent 2,50

Bàsica i coherent 1,75
Bàsica però poc rellevant 1,00

No aporta o amb informació no rellevant 0,00

S'entendrà per bàsica la repetició d'informació prevista a projecte

Suma coeficients
Puntuació 

2.2.2. L’ESTUDI DE LES INTERFERÈNCIES DE LES OBRES EN EL FUNCIONAMENT DEL
TRÀNSIT (0 a 4 punts). 4,00

L’oferent presentarà una anàlisi de les possibles situacions segons els procés constructiu proposat
en que es produeixi una afectació significativa al trànsit de vehicles o de persones així com la resta
d’usos de l’espai públic: accessos, botigues, etc. L’anàlisi de cada situació s’acompanyarà de la
proposta de correcció o minoració d’efectes no desitjats. Es puntuarà l'estudi sobre el procés
constructiu conforme les pautes, paràmetres i factors que es detallen a continuació:

· Anàlisi de situacions, fins a 2 punts. Per anàlisi de situació s’entendrà un estudi d’interferències
de les obres a l’àmbit (vehicles, persones, accessos, botigues, vianants i serveis existents).

Exhaustiva i coherent 2,00
Correcte i coherent 1,50

Bàsica i coherent 1,00
Bàsica però poc rellevant 0,50

No aporta o amb informació no rellevant 0,00

· Presentació de propostes de correcció, fins a 2 punts. Per la presentació de propostes de
millora dels aspectes identificats enumerats a l’apartat anterior, s’haurà de presentar breu justificació
de la millora, sobre les generalitats del procés constructiu 

Exhaustiva i coherent 2,00
Correcte i coherent 1,50

Bàsica i coherent 1,00
Bàsica però poc rellevant 0,50

No aporta o amb informació no rellevant 0,00

Suma coeficients
Puntuació

15 16 17 18 19 20 21
UTE FCC CONSTRUCCION, SA - CONSTRUCTORA
DE CALAF, SAU

COMSA, SAU BENITO ARNÓ E HIJOS, SAU ARCADI PLA, SA ASSIGNIA INFRAESTRUCTURAS, SAUTE COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS, SA -
EXCAVACIONES Y CONSTRUCCIONES BENJUMEA,
SA

UTE VIASGON OBRAS Y SERVICIOS, SL -
CONSTRUCCIONES PEREZ VILLORA, SA

2,75 2,75 3,00 2,75 3,00 2,75 2,75
2,75 2,75 3,00 2,75 3,00 2,75 2,75

1,75 1,70 2,50 2,50 2,50 1,45 1,25

Exhaustiva i coherent 0,25 Correcte i coherent 0,20 Exhaustiva i coherent 0,25 Exhaustiva i coherent 0,25 Exhaustiva i coherent 0,25 Bàsica i coherent 0,15 Exhaustiva i coherent 0,25

Correcte i coherent 0,50 Correcte i coherent 0,50 Exhaustiva i coherent 0,75 Exhaustiva i coherent 0,75 Exhaustiva i coherent 0,75 Bàsica i coherent 0,30 No aporta o amb informació no 0,00

Bàsica i coherent 1,00 Bàsica i coherent 1,00 Correcte i coherent 1,50 Correcte i coherent 1,50 Correcte i coherent 1,50 Bàsica i coherent 1,00 Bàsica i coherent 1,00

1,75 1,70 2,50 2,50 2,50 1,45 1,25
1,75 1,70 2,50 2,50 2,50 1,45 1,25

12,69 15,65 16,75 18,93 17,78 12,38 11,10

2,75 3,50 5,50 5,50 6,00 4,75 4,25

Bàsica i coherent 1,75 Bàsica i coherent 1,75 Exhaustiva i coherent 3,00 Exhaustiva i coherent 3,00 Exhaustiva i coherent 3,00 Exhaustiva i coherent 3,00 Correcte i coherent 2,50

Bàsica però poc rellevant 1,00 Bàsica i coherent 1,75 Correcte i coherent 2,50 Correcte i coherent 2,50 Exhaustiva i coherent 3,00 Bàsica i coherent 1,75 Bàsica i coherent 1,75

2,75 3,50 5,50 5,50 6,00 4,75 4,25
2,75 3,50 5,50 5,50 6,00 4,75 4,25

3,50 4,00 3,50 4,00 4,00 2,00 2,00

Exhaustiva i coherent 2,00 Exhaustiva i coherent 2,00 Exhaustiva i coherent 2,00 Exhaustiva i coherent 2,00 Exhaustiva i coherent 2,00 Bàsica i coherent 1,00 Bàsica i coherent 1,00

Correcte i coherent 1,50 Exhaustiva i coherent 2,00 Correcte i coherent 1,50 Exhaustiva i coherent 2,00 Exhaustiva i coherent 2,00 Bàsica i coherent 1,00 Bàsica i coherent 1,00

3,50 4,00 3,50 4,00 4,00 2,00 2,00
3,50 4,00 3,50 4,00 4,00 2,00 2,00
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2.2.3. MILLORES PROPOSADES PER TAL DE GARANTIR L’ADEQUADA CONSERVACIÓ I
HOMOGENEÏTAT DE TANCAMENTS, SENYALITZACIONS I MOBILITAT A L’ESPAI PÚBLIC
LIMÍTROF DE L’OBRA (EN RELACIÓ ALS MATERIALS A EMPRAR, A L’ORGANITZACIÓ DEL
TREBALLS D’IMPLANTACIÓ I CONSERVACIÓ, AIXÍ COM ELS SISTEMES A EMPRAR) (0 a
3punts)

3,00

L’oferent presentarà propostes per millorar l'adequada conservació i homogeneitat de tancaments,
senyalitzacions i mobilitat a l’espai públic limítrof de l’obra. Les propostes de millora es puntuaran
conforme les pautes, paràmetres i factors que es detallen a continuació:

· Propostes de millora per l’adequada conservació i homogeneïtat de tancaments,
senyalitzacions i mobilitat a l’espai públic limítrof de l’obra, en relació als materials a emprar,
a l’organització del treballs d’implantació i conservació, així com els sistemes a emprar, fins a
3 punts (fins a un màxim de 5 propostes de millora). S'haurà de presentar breu justificació de la
millora.

Millora que aporta solució total 1,00
Millora que redueix substancialment la problemàtica 0,60

Millora que redueix de forma apreciable la problemàtica 0,30
No aporta o amb errors greus que la fan irrealitzable respecte a l'oferta 0,00

Es sumarà la puntuació obtinguda a cada subapartat, s'assignarà la màxima puntuació a aquell que
obtingui la major puntuació i la resta de forma proporcional. No es valorarà infomació no rellevant.

Suma coeficients
Puntuació ponderada

2.2.4. LES MILLORES SUBSTANCIALS I ELS AVANTATGES SINGULARS RESPECTE EL
PROCÉS CONSTRUCTIU DEFINIT O BE NO CONCRETAT EN EL PROJECTE (0 a 7 punts) 7,00

L’oferent presentarà propostes per millorar el procés constructiu definit al projecte. Les propostes de
millora es puntuaràn conforme a les pautes, paràmetres i factors que es detallen a continuació:

· Propostes de millora del procés constructiu, fins a 7 punts (fins a un màxim de 5 propostes
de millora). Per la presentació de propostes de millores sobre les generalitats del procés
constructiu enumerats a l'apartat 2.2.1. S'haurà de presentar breu justificació de la millora, sobre les
generalitats del procés constructiu. Cada proposta serà valorada conforme a la seguent sistemàtica:

Millora que aporta solució total 1,00
Millora que redueix substancialment la problemàtica 0,60

Millora que redueix de forma apreciable la problemàtica 0,30
No aporta o amb errors greus que la fan irrealitzable respecte a l'oferta 0,00

Es sumarà la puntuació obtinguda a cada subapartat, s'assignarà la màxima puntuació a aquell que
obtingui la major puntuació i la resta de forma proporcional. No es valorarà infomació no rellevant.

Suma coeficients
Puntuació ponderada

2.3 MEMÒRIA SEGURETAT I SALUT (0 a 8 punts) 8,00

COMENTARIS GENERALS EN RELACIÓ A L’APARTAT

2.3.1. MILLORES EN L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT (0 a 2 punts) 2,00

L’oferent presentarà un anàlisi de l’estudi de seguretat i salut i propostes de millora de l’estudi,
justificant el seu ús i elecció envers cada situació identificada. Les propostes de millora es puntuaran
conforme a les pautes, paràmetres i factors que es detallen a continuació:

· Anàlisi d’estudi de seguretat, fins a 2 punts. Per anàlisi de l’estudi de seguretat i salut amb
referència als elements d’especial rellevància a desenvolupar o incloure al Pla de Seguretat i Salut.

Exhaustiva i coherent 2,00
Correcte i coherent 1,20

Bàsica i coherent 0,80
Bàsica però poc rellevant 0,20

No aporta o amb informació no rellevant 0,00

Suma coeficients
Puntuació

2.3.2. PROPOSTES DE MILLORA (0 a 2 punts) 2,00

· Propostes de millora de l’estudi de seguretat i salut de projecte, fins a 2 punts (fins a un
màxim de 5 propostes de millora). Per la presentació de propostes de millores sobre l’estudi de
seguretat i salut, s’haurà de presentar breu justificació de la millora, sobre les generalitats del procés 
constructiu.

Millora que aporta solució total 1,00
Millora que redueix substancialment la problemàtica 0,60
Millora redueix de forma apreciable la problemàtica 0,30

No aporta o amb infomació no rellevant 0,00

Es sumarà la puntuació obtinguda a cada subapartat, s'assignarà la màxima puntuació a aquell que
obtingui la major puntuació i la resta de forma proporcional. No es valorarà infomació no rellevant.

Suma coeficients
Puntuació ponderada

15 16 17 18 19 20 21
UTE FCC CONSTRUCCION, SA - CONSTRUCTORA
DE CALAF, SAU

COMSA, SAU BENITO ARNÓ E HIJOS, SAU ARCADI PLA, SA ASSIGNIA INFRAESTRUCTURAS, SAUTE COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS, SA -
EXCAVACIONES Y CONSTRUCCIONES BENJUMEA,
SA

UTE VIASGON OBRAS Y SERVICIOS, SL -
CONSTRUCCIONES PEREZ VILLORA, SA

2,79 2,21 2,43 2,43 2,00 2,29 1,50

Millora 1. 1,00 Millora 1. 0,30 Millora 1. 0,60 Millora 1. 1,00 Millora 1. 0,60 Millora 1. 0,30 Millora 1. 0,60
Millora 2. 1,00 Millora 2. 1,00 Millora 2. 1,00 Millora 2. 0,60 Millora 2. 0,30 Millora 2. 0,60 Millora 2. 0,30
Millora 3. 0,60 Millora 3. 0,60 Millora 3. 0,60 Millora 3. 0,60 Millora 3. 0,30 Millora 3. 1,00 Millora 3. 0,30
Millora 4. 1,00 Millora 4. 0,60 Millora 4. 0,60 Millora 4. 0,60 Millora 4. 1,00 Millora 4. 0,30 Millora 4. 0,60
Millora 5. 0,30 Millora 5. 0,60 Millora 5. 0,60 Millora 5. 0,60 Millora 5. 0,60 Millora 5. 1,00 Millora 5. 0,30

3,90 3,10 3,40 3,40 2,80 3,20 2,10
2,79 2,21 2,43 2,43 2,00 2,29 1,50

3,65 5,93 5,33 7,00 5,78 3,35 3,35

Millora 1. 0,30 Millora 1. 0,30 Millora 1. 0,60 Millora 1. 1,00 Millora 1. 0,60 Millora 1. 0,00 Millora 1. 0,30
Millora 2. 0,60 Millora 2. 0,60 Millora 2. 1,00 Millora 2. 1,00 Millora 2. 0,60 Millora 2. 0,30 Millora 2. 0,30
Millora 3. 0,60 Millora 3. 1,00 Millora 3. 1,00 Millora 3. 1,00 Millora 3. 0,60 Millora 3. 0,30 Millora 3. 1,00
Millora 4. 0,30 Millora 4. 1,00 Millora 4. 0,30 Millora 4. 0,60 Millora 4. 1,00 Millora 4. 1,00 Millora 4. 0,00
Millora 5. 0,60 Millora 5. 1,00 Millora 5. 0,60 Millora 5. 1,00 Millora 5. 1,00 Millora 5. 0,60 Millora 5. 0,60

2,40 3,90 3,50 4,60 3,80 2,20 2,20
3,65 5,93 5,33 7,00 5,78 3,35 3,35

5,83 4,61 5,04 5,65 5,00 4,63 4,61

0,80 1,20 0,80 1,20 2,00 0,80 1,20

Bàsica i coherent 0,80 Correcte i coherent 1,20 Bàsica i coherent 0,80 Correcte i coherent 1,20 Exhaustiva i coherent 2,00 Bàsica i coherent 0,80 Correcte i coherent 1,20

0,80 1,20 0,80 1,20 2,00 0,80 1,20
0,80 1,20 0,80 1,20 2,00 0,80 1,20

1,03 0,41 1,24 1,45 0,00 0,83 0,41

Millora 1. 0,30 Millora 1. 0,00 Millora 1. 0,00 Millora 1. 0,30 Millora 1. 0,00 Millora 1. 0,00 Millora 1. 0,30
Millora 2. 0,30 Millora 2. 0,30 Millora 2. 0,60 Millora 2. 0,60 Millora 2. 0,00 Millora 2. 0,30 Millora 2. 0,30
Millora 3. 0,00 Millora 3. 0,00 Millora 3. 0,60 Millora 3. 0,60 Millora 3. 0,00 Millora 3. 0,00 Millora 3. 0,00
Millora 4. 0,30 Millora 4. 0,30 Millora 4. 0,30 Millora 4. 0,30 Millora 4. 0,00 Millora 4. 0,30 Millora 4. 0,00
Millora 5. 0,60 Millora 5. 0,00 Millora 5. 0,30 Millora 5. 0,30 Millora 5. 0,00 Millora 5. 0,60 Millora 5. 0,00

1,50 0,60 1,80 2,10 0,00 1,20 0,60
1,03 0,41 1,24 1,45 0,00 0,83 0,41

2.3.2 No es puntuen millores incloses a d'altres
capítols

2.3.2 No es puntua millores fora de la SiS
2.3.2 La CAE està implícita, no pot ser una millora
2.3.2 La formació està implícita, no pot ser una
millora

2.3.2 No es puntua millores fora de la SiS
2.3.2 La CAE està implícita, no pot ser una millora

2.3.2 No es puntua millores fora de la SiS
2.3.2 La CAE està implícita, no pot ser una millora

2.3.2 No es puntua l'augment de pressupost a la
SiS

2.3.2 No es puntua l'augment de pressupost a la
SiS
2.3.2 No es condidera una millora de SiS. Els
EPIS sempre han de ser els adequats
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2.3.3. CONTINGUT DELS SISTEMES INTERNS DE SEGURETAT I SALUT DEL CONTRACTISTA I
DEL SUBCONTRACTISTES (0 a 4 punts) 4,00

L’oferent presentarà un informe en el que manifesti els sistemes interns de seguretat i salut, tant pel
contractista i com pels subcontractistes, en cas de ser adjudicatari. L’informe dels sistemes interns
de seguretat i salut es puntuaran conforme a les pautes, paràmetres i factors que es detallen a
continuació:

·Aportació de sistema intern de segurett i salut, fins a 4 punts. 
Exhaustiva i coherent 4,00

Correcte i coherent 3,00
Bàsica i coherent 2,00

Bàsica però poc rellevant 1,00
No aporta o amb informació no rellevant 0,00

Suma coeficients
Puntuació

2.4 PLA DE GESTIÓ MEDIAMBIENTAL (0 a 7 punts) 7,00

COMENTARIS GENERALS EN RELACIÓ A L’APARTAT

2.4.1. PROPOSTES PER REDUIR L’IMPACTE MEDIAMBIENTAL QUE PUGUI PRODUIR L’OBRA
(0 a 3 punts) 3,00

L’oferent presentarà propostes per reduir l’impacte mediambiental que pugui produir l’obra,
justificant el seu ús, eficiència, viabilitat i ús. Les propostes de millora es puntuaran conforme a les
pautes, paràmetres i factors que es detallen a continuació:

· Propostes per reduri l'impacte mediambiental que pugui produir l'obra, fins a 3 punts (fins a
un màxim de 5 propostes de millora). Per la presentació de propostes de millores per reduri
l'impacte mediambiental que pugui produir a l'obra, s'haurà de presentar breu justificació de la
millora, sobre les generalitats del procés constructiu.

Millora que aporta solució total 1,00
Millora que redueix substancialment la problemàtica 0,60
Millora redueix de forma apreciable la problemàtica 0,30

No aporta o amb infomació no rellevant 0,00

Es sumarà la puntuació obtinguda a cada subapartat, s'assignarà la màxima puntuació a aquell que
obtingui la major puntuació i la resta de forma proporcional. No es valorarà infomació no rellevant.

Suma coeficients
Puntuació ponderada

2.4.2. PROPOSTES PER L’APORTACIÓ D’ELEMENTS RECUPERABLES EN PROCESSOS DE
L’OBRA (0 a 1 punt) 1,00

L’oferent presentarà propostes per a l’aprofitament d’elements recuperables durant l’execució de les
obres, segons el procés constructiu proposat justificant el seu ús, eficiència, viabilitat i ús. Les
propostes de millora es puntuaran conforme a les pautes, paràmetres i factors que es detallen a
continuació:

· Propostes per la utilització d’elements recuperables de l’obra, fins a 1 punt (fins a un màxim
de 5 propostes de millora). Per la presentació de propostes d’ utilització d’elements recuperables
de l’obra, s’haurà de presentar breu justificació de la millora, sobre les generalitats del procés
constructiu.

Millora que aporta solució total 1,00
Millora que redueix substancialment la problemàtica 0,60
Millora redueix de forma apreciable la problemàtica 0,30

No aporta o amb infomació no rellevant 0,00

Es sumarà la puntuació obtinguda a cada subapartat, s'assignarà la màxima puntuació a aquell que
obtingui la major puntuació i la resta de forma proporcional. No es valorarà infomació no rellevant.

Suma coeficients
Puntuació ponderada

2.4.3. PROPOSTA PER MILLORAR EL PLA DE RESIDUS DE L’OBRA (0 a 1 punt) 1,00

L’oferent presentarà propostes per millorar el pla de residus de l’obra, per tal de optimitzar la gestió
de residus durant l’execució de les obres, segons el procés constructiu proposat justificant el seu ús,
eficiència, viabilitat i ús. Les propostes de millora es puntuaran conforme a les pautes, paràmetres i
factors que es detallen a continuació:

· Propostes per millorar el pla de residus de l'obra, fins a 1 punt (fins a un màxim de 5
propostes de millora). Per la presentació de propostes de millorar el plà de residus de l'obra,
s'haurà de presentar breu  justificació de la millora, sobre les generalitats del procés constructiu.

Millora que aporta solució total 1,00
Millora que redueix substancialment la problemàtica 0,60
Millora redueix de forma apreciable la problemàtica 0,30

No aporta o amb infomació no rellevant 0,00

Es sumarà la puntuació obtinguda a cada subapartat, s'assignarà la màxima puntuació a aquell que
obtingui la major puntuació i la resta de forma proporcional. No es valorarà infomació no rellevant.

Suma coeficients
Puntuació ponderada

2.4.4.PROPOSTES PER MILLORAR L’ESTALVI ENERGÈTIC DE L’OBRA (0 a 1 punt) 1,00

15 16 17 18 19 20 21
UTE FCC CONSTRUCCION, SA - CONSTRUCTORA
DE CALAF, SAU

COMSA, SAU BENITO ARNÓ E HIJOS, SAU ARCADI PLA, SA ASSIGNIA INFRAESTRUCTURAS, SAUTE COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS, SA -
EXCAVACIONES Y CONSTRUCCIONES BENJUMEA,
SA

UTE VIASGON OBRAS Y SERVICIOS, SL -
CONSTRUCCIONES PEREZ VILLORA, SA

4,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00

Exhaustiva i coherent 4,00 Correcte i coherent 3,00 Correcte i coherent 3,00 Correcte i coherent 3,00 Correcte i coherent 3,00 Correcte i coherent 3,00 Correcte i coherent 3,00

4,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00
4,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00

3,96 4,98 5,75 4,53 3,29 3,94 3,35

1,29 2,21 3,00 1,79 0,86 1,50 1,36

Millora 1. 0,60 Millora 1. 1,00 Millora 1. 1,00 Millora 1. 1,00 Millora 1. 0,00 Millora 1. 0,30 Millora 1. 0,60
Millora 2. 0,30 Millora 2. 0,60 Millora 2. 0,60 Millora 2. 0,30 Millora 2. 0,30 Millora 2. 0,60 Millora 2. 0,00
Millora 3. 0,30 Millora 3. 0,60 Millora 3. 0,60 Millora 3. 0,60 Millora 3. 0,30 Millora 3. 0,00 Millora 3. 0,30
Millora 4. 0,30 Millora 4. 0,60 Millora 4. 1,00 Millora 4. 0,30 Millora 4. 0,30 Millora 4. 0,60 Millora 4. 0,00
Millora 5. 0,30 Millora 5. 0,30 Millora 5. 1,00 Millora 5. 0,30 Millora 5. 0,30 Millora 5. 0,60 Millora 5. 1,00

1,80 3,10 4,20 2,50 1,20 2,10 1,90
1,29 2,21 3,00 1,79 0,86 1,50 1,36

0,72 0,60 0,48 0,88 0,60 1,00 0,36

Millora 1. 0,30 Millora 1. 0,00 Millora 1. 0,30 Millora 1. 1,00 Millora 1. 0,30 Millora 1. 0,60 Millora 1. 0,00
Millora 2. 0,30 Millora 2. 0,30 Millora 2. 0,30 Millora 2. 0,30 Millora 2. 0,30 Millora 2. 0,30 Millora 2. 0,30
Millora 3. 0,60 Millora 3. 0,30 Millora 3. 0,30 Millora 3. 0,30 Millora 3. 0,30 Millora 3. 0,30 Millora 3. 0,00
Millora 4. 0,30 Millora 4. 0,60 Millora 4. 0,30 Millora 4. 0,30 Millora 4. 0,30 Millora 4. 0,30 Millora 4. 0,30
Millora 5. 0,30 Millora 5. 0,30 Millora 5. 0,00 Millora 5. 0,30 Millora 5. 0,30 Millora 5. 1,00 Millora 5. 0,30

1,80 1,50 1,20 2,20 1,50 2,50 0,90
0,72 0,60 0,48 0,88 0,60 1,00 0,36

0,40 0,80 0,70 0,60 0,40 0,20 0,60

Millora 1. 0,30 Millora 1. 0,60 Millora 1. 0,60 Millora 1. 0,30 Millora 1. 0,30 Millora 1. 0,00 Millora 1. 0,60
Millora 2. 0,00 Millora 2. 0,60 Millora 2. 0,30 Millora 2. 0,00 Millora 2. 0,30 Millora 2. 0,30 Millora 2. 0,30
Millora 3. 0,30 Millora 3. 0,30 Millora 3. 0,30 Millora 3. 0,60 Millora 3. 0,30 Millora 3. 0,30 Millora 3. 0,30
Millora 4. 0,30 Millora 4. 0,30 Millora 4. 0,30 Millora 4. 0,60 Millora 4. 0,30 Millora 4. 0,00 Millora 4. 0,30
Millora 5. 0,30 Millora 5. 0,60 Millora 5. 0,60 Millora 5. 0,30 Millora 5. 0,00 Millora 5. 0,00 Millora 5. 0,30

1,20 2,40 2,10 1,80 1,20 0,60 1,80
0,40 0,80 0,70 0,60 0,40 0,20 0,60

0,69 0,46 1,00 0,69 0,58 0,81 0,46
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           BIMSA, Barcelona d’Infraestructures Municipals

OBRES DEL NOU COMPLEX MUNICIPAL C.E.M. HORTA (FASE 2), AL DISTRICTE D'HORTA-GUINARDÓ DE BARCELONA
EXP. 240.1619.018

L’oferent presentarà propostes per millorar l’estalvi energètic de l’obra, optimitzar el consum
energètic durant l’execució de les obres, segons el procés constructiu proposat, justificant el seu ús,
eficiència, viabilitat i ús. Les propostes de millora es puntuaran conforme a les pautes, paràmetres i
factors que es detallen a continuació:

· Propostes millorar l’estalvi energètic de l’obra, fins a 1 punt (fins a un màxim de 5
propostes de millora). Per la presentació de propostes de millorar l’estalvi energètic de l’obra,
s’haurà de presentar breu justificació de la millora, sobre les generalitats del procés constructiu.

Millora que aporta solució total 1,00
Millora que redueix substancialment la problemàtica 0,60
Millora redueix de forma apreciable la problemàtica 0,30

No aporta o amb infomació no rellevant 0,00

Es sumarà la puntuació obtinguda a cada subapartat, s'assignarà la màxima puntuació a aquell que
obtingui la major puntuació i la resta de forma proporcional. No es valorarà infomació no rellevant.

Suma coeficients
Puntuació ponderada

2.4.5.PROPOSTES PER MILLORAR ELS PROCESSOS DE FORMACIÓ I INFORMACIÓ DE
PERSONAL (0 a 1 punt) 1,00

L’oferent presentarà propostes per a la formació i informació del pel compliment del pla de gestió
personal propi i aliè (quan aquest sigui rellevant). Les propostes de millora es puntuaran conforme a
les pautes, paràmetres i factors que es detallen a continuació:

· Propostes per millorar els processos de formació i informació de personal, fins a 1 punt
(fins a un màxim de 5 propostes de millora). Per la presentació de propostes per a la formació i
informació del pel compliment del pla de gestió personal propi i aliè (quan aquest sigui rellevant,
s’haurà de presentar breu justificació de la millora, sobre les generalitats del procés constructiu).

Millora que aporta solució total 1,00
Millora que redueix substancialment la problemàtica 0,60
Millora redueix de forma apreciable la problemàtica 0,30

No aporta o amb infomació no rellevant 0,00

Es sumarà la puntuació obtinguda a cada subapartat, s'assignarà la màxima puntuació a aquell que
obtingui la major puntuació i la resta de forma proporcional. No es valorarà infomació no rellevant.

Suma coeficients
Puntuació ponderada

2.5 AUTOCONTROL DE LA QUALITAT (0 a 4 punts) 4,00

COMENTARIS GENERALS EN RELACIÓ A L’APARTAT

2.5. AUTOCONTROL DE LA QUALITAT (0 a 4 punts) 4,00

L’oferent presentarà memòria en la que aporti proposta de control sobre els processos d’execució
per tal de garantir la qualitat de l’obra. Haurà de manifestar la possible aplicació de Sistemes de
Gestió de la Qualitat i identificar (no cal aportar) els procediments principals, si escau, que aplicarà
en cas de ser adjudicatari, així com aportar propostes de punts de inspecció i control genèrics en
relació a les activitats principals a dur a terme durant les obres. No es valorarà cap proposta de Pla
d’Assaigs de Materials, aspecte que no és objecte d’aquest contracte. Les propostes de millora es
puntuaran conforme a les pautes, paràmetres i factors que es detallen a continuació:

· Autocontrol de qualitat, fins a 4 punts. Per la proposta d’autocontrol de qualitat sobre els
processos d’execució per tal de garantir la qualitat de l’obra. Haurà de manifestar la possible
aplicació de Sistemes de Gestió de la Qualitat i identificar (no cal aportar) els procediments
principals, si escau, que aplicarà en cas de ser adjudicatari, així com aportar propostes de punts de
inspecció i control genèrics en relació a les activitats principals a dur a terme durant les obres. No
es valorarà cap proposta de Pla d’Assaigs de Materials, aspecte que no és objecte d’aquest
contracte.

Exhaustiva i coherent 4,00
Correcte i coherent 3,00

Bàsica i coherent 2,00
Bàsica però poc rellevant 1,00

No aporta o amb informació no rellevant 0,00

Suma coeficients
Puntuació

TOTAL PUNTUACIÓ 59,00

15 16 17 18 19 20 21
UTE FCC CONSTRUCCION, SA - CONSTRUCTORA
DE CALAF, SAU

COMSA, SAU BENITO ARNÓ E HIJOS, SAU ARCADI PLA, SA ASSIGNIA INFRAESTRUCTURAS, SAUTE COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS, SA -
EXCAVACIONES Y CONSTRUCCIONES BENJUMEA,
SA

UTE VIASGON OBRAS Y SERVICIOS, SL -
CONSTRUCCIONES PEREZ VILLORA, SA

Millora 1. 0,30 Millora 1. 0,30 Millora 1. 1,00 Millora 1. 0,30 Millora 1. 0,30 Millora 1. 0,30 Millora 1. 0,30
Millora 2. 0,30 Millora 2. 0,30 Millora 2. 0,60 Millora 2. 0,30 Millora 2. 0,30 Millora 2. 0,00 Millora 2. 0,30
Millora 3. 0,30 Millora 3. 0,30 Millora 3. 0,00 Millora 3. 0,30 Millora 3. 0,00 Millora 3. 0,60 Millora 3. 0,30
Millora 4. 0,60 Millora 4. 0,00 Millora 4. 0,00 Millora 4. 0,30 Millora 4. 0,60 Millora 4. 0,60 Millora 4. 0,30
Millora 5. 0,30 Millora 5. 0,30 Millora 5. 1,00 Millora 5. 0,60 Millora 5. 0,30 Millora 5. 0,60 Millora 5. 0,00

1,80 1,20 2,60 1,80 1,50 2,10 1,20
0,69 0,46 1,00 0,69 0,58 0,81 0,46

0,86 0,90 0,57 0,57 0,86 0,43 0,57

Millora 1. 0,60 Millora 1. 0,30 Millora 1. 0,60 Millora 1. 0,30 Millora 1. 0,30 Millora 1. 0,60 Millora 1. 0,30
Millora 2. 0,00 Millora 2. 0,30 Millora 2. 0,00 Millora 2. 0,00 Millora 2. 0,30 Millora 2. 0,30 Millora 2. 0,30
Millora 3. 0,30 Millora 3. 1,00 Millora 3. 0,60 Millora 3. 0,60 Millora 3. 0,60 Millora 3. 0,00 Millora 3. 0,30
Millora 4. 0,60 Millora 4. 0,30 Millora 4. 0,00 Millora 4. 0,00 Millora 4. 0,30 Millora 4. 0,00 Millora 4. 0,00
Millora 5. 0,30 Millora 5. 0,00 Millora 5. 0,00 Millora 5. 0,30 Millora 5. 0,30 Millora 5. 0,00 Millora 5. 0,30

1,80 1,90 1,20 1,20 1,80 0,90 1,20
0,86 0,90 0,57 0,57 0,86 0,43 0,57

3,00 2,00 3,00 0,00 3,00 2,00 2,00

3,00 2,00 3,00 0,00 3,00 2,00 2,00

Correcte i coherent 3,00 Bàsica i coherent 2,00 Correcte i coherent 3,00 No aporta o amb informació no 0,00 Correcte i coherent 3,00 Bàsica i coherent 2,00 Bàsica i coherent 2,00

3,00 2,00 3,00 0,00 3,00 2,00 2,00
3,00 2,00 3,00 0,00 3,00 2,00 2,00

40,48 44,19 48,80 46,36 46,32 38,90 33,81



           BIMSA, Barcelona d’Infraestructures Municipals

Concurs:

2.1 PLA D'OBRES (0 a 20 pun 2.2 MEMÒRIA DESCRIPTIVA 2.3 MEMÒRIA SEGURETAT I 2.4 PLA DE GESTIÓ MEDIAM 2.5 AUTOCONTROL DE LA QUALITAT (0 a 4 punts)

nº oferta

20,00 20,00 8,00 7,00 4,00 59,00
5        CRC OBRAS Y SERVICIOS, SL 17,75 18,61 4,83 5,31 3,00 49,50

12      UTE OBRASCON HUARTE LAIN, SA - AGRUPACION GUINOVART OBRAS Y SERVICIOS HISPANIA, S 18,60 17,22 7,00 4,67 2,00 49,49
11      UTE COPCISA, SA - ACCIONA INFRAESTRUCTURAS, SA 14,50 20,00 6,66 4,23 4,00 49,39
13      UTE FERROVIAL AGROMAN, SA - CONSTRUCCIONES DECO, SA 17,55 16,60 6,65 5,03 3,00 48,83
17      UTE FCC CONSTRUCCION, SA - CONSTRUCTORA DE CALAF, SAU 18,25 16,75 5,04 5,75 3,00 48,80
10      UTE COPISA CONSTRUCTORA PIRENAICA, SA - ROMA INFRAESTRUCTURES I SERVEIS, SAU 15,50 18,61 6,45 5,06 3,00 48,61
18      COMSA, SAU 17,25 18,93 5,65 4,53 0,00 46,36
19      BENITO ARNÓ E HIJOS, SAU 17,25 17,78 5,00 3,29 3,00 46,32
9        UTE REHAC, SA - ROGASA CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, SAU - SOGESA INSTALACIONES IN 19,25 15,75 5,23 4,91 1,00 46,15
3        UTE CORSAN-CORVIAM CONSTRUCCION, SA - M I J GRUAS, SA 16,55 13,37 6,62 5,20 4,00 45,74
6        UTE DRAGADOS, SA - ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SA 16,75 17,57 5,23 4,76 1,00 45,32
7        CONSTRUCCIONES RUBAU, SA 16,35 14,60 6,04 4,25 3,00 44,24

16      UTE VIASGON OBRAS Y SERVICIOS, SL - CONSTRUCCIONES PEREZ VILLORA, SA 16,95 15,65 4,61 4,98 2,00 44,19
14      VIAS Y CONSTRUCCIONES, SA 17,00 12,14 5,83 3,60 3,00 41,57
15      UTE COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS, SA - EXCAVACIONES Y CONSTRUCCIONES BENJUMEA 15,00 12,69 5,83 3,96 3,00 40,48
20      ARCADI PLA, SA 15,95 12,38 4,63 3,94 2,00 38,90
8        CONSTRUCTORA SAN JOSE, SA 14,25 14,94 3,21 3,07 2,00 37,48
4        UTE SACYR CONSTRUCCION, SA - SCRINSER, SA 17,95 12,83 4,83 0,00 0,00 35,60

21      ASSIGNIA INFRAESTRUCTURAS, SA 12,75 11,10 4,61 3,35 2,00 33,81
1        UTE TARRACO EMPRESA CONSTRUCTORA, SLU - CONSTRUCTORA DEL CARDONER, SA 11,90 6,77 3,63 2,64 2,00 26,94
2        UTE OBRES I CONTRACTES PENTA, SA - SURIS, SL 7,75 9,42 4,03 2,50 3,00 26,70

Barcelona, 17 d'octubre de 2016

Director Tècnic d´Edificació

puntuacions màximes

Joan Campos i Havidich

Director Tècnic Adjunt d´Edificació

Raimon Salvat i Devesa

ANÀLISI DE LA OFERTA TÈCNICA
 OBRES DEL NOU COMPLEX MUNICIPAL C.E.M. HORTA (FASE 2), AL DISTRICTE D'HORTA-GUINARDÓ DE BARCELONA
EXP. 240.1619.018 
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