Ajuntament de Barcelona

BIM/SA, Barcelona d'Infraestructures Municipals, S.A.

CONTRACTE MODIFICAT DEL CONTRACTE DE SERVEIS DE REDACCIÓ DEL PROJECTE CONSTRUCTIU BASE DE CARRILS BICICLETA A BARCELONA (201.1619.001)

Jordi Campillo Gámez, Conseller Delegat de BARCELONA D'INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, SA, en qualitat d'òrgan de contractació,

D'acord amb l'informe tècnic de data 25 de novembre de 2016 i d'acord amb l'informe jurídic de data 28 de novembre de 2016,

HE RESOLT:

MODIFICAR el contracte relatiu a la serveis de SERVEIS DE REDACCIÓ DEL PROJECTE CONSTRUCTIU BASE DE CARRILS BICICLETA A BARCELONA, per import de CENT CINQUANTA-VUIT MIL SET-CENTS QUARANTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS D'EURO (158.748,75 €), IVA exclòs, que suposa un increment de QUARANTA-UN MIL NORANTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS D'EURO (41.098,75 €), IVA exclòs respecte a l'import inicial contractat.

NOTIFICAR a l'adjudicatari i formalitzar la modificació esmentada.

Barcelona, a 29 de novembre de 2016

Jordi Campillo Gámez
Conseller Delegat

CPISR-1 C Silvia Gasch Cabot

Firmado digitalmente por CPISR-1 C Silvia Gasch Cabot
Nombre de reconocimiento (DN): c=ES, o=Barcelona d'Infraestructures Municipals SA, ou=Direcció de serveis jurídics i contractació, ou=Serveis Públics de Certificació CPISR-1 amb càrrec, ou=Vegeu https://www.catcert.cat/verCPISR-1CarrecAL (c)05, sn=Gasch Cabot, givenName=Silvia, title=Cap de Contractació, serialNumber=46351152B, cn=CPISR-1 C Silvia Gasch Cabot
Fecha: 2016.12.15 12:58:42 +01'00'