Ajuntament de Barcelona
BIMSA, Barcelona d'Infraestructures Municipals

CPISR-1 C Guillem Martín Mosquera

Signat digitalment per CPISR-1 C Guillem Martín Mosquera
Data: 2017.12.13 10:19:20 +01'00'

DJC/er

ANUNCI DE MODIFICACIÓ DE CONTRACTE

Resolució d'1 de juny de 2016, per la qual es fa pública la modificació del contracte que s'indica a continuació:

1. Entitat Adjudicadora: BARCELONA D'INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, S.A.

   - Número d'expedient: 124.1215.234

2. Dades del contracte:

   - Tipus de contracte: Serveis
   - Objecte del contracte: Serveis de Coordinació de seguretat i salut de les obres dels túnels viaris a la Plaça de les Glòries entre els c. Badajoz i Castillejos: túnel 1, al districte de Sant Martí a Barcelona
   - CPV: 71317200-5
   - Data d'adjudicació: 5 de març de 2015
   - Contractista: INLEX INGENIERIA Y MEDIOS PREVENTIVOS, SL
   - Import adjudicació (sense IVA): 157.500,00 €

3. Dades de la modificació del contracte:

   - Data aprovació de la modificació: 1 de juny de 2016
   - Contractista: INLEX INGENIERIA Y MEDIOS PREVENTIVOS, SL
   - Objecte de la modificació: Modificar el contracte de referència de conformitat amb la causa prevista a la clàusula 1.7 del Contracte, clàusula 18 del plec i article 106 TRLCSP a fi d'executar els serveis corresponents als *"Serveis de Coordinació de seguretat i salut de les obres dels túnels viaris a la Plaça de les Glòries entre els c. Badajoz i Castillejos: túnel 1, al districte de Sant Martí a Barcelona* i incrementar el termini d'execució del contracte en un vuit (8) mesos respecte de la data de finalització prevista en el contracte.
   - Import de la modificació (sense IVA): 13.342,50 €
   - Data formalització modificació: 1 de juny de 2016

Barcelona, 26 de setembre de 2017.